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	Ημερομηνία έγκρισης της ετήσιας έκθεσης από την

επιτροπή παρακολούθησης



Η παρούσα έκθεση αποτελεί την έκτη ετήσια έκθεση εκτέλεσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ», σύμφωνα με το Άρθρο 67 του Καν. (ΕΚ) 1083/99 «περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Καν. (ΕΚ) 1260/1999».

Η έκθεση συντάχθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.), σύμφωνα:

· με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI «ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ» του Καν. (ΕΚ) 846/2009 που τροποποιεί τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 «για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

· την εγκύκλιο υπ’ αριθ. πρωτ. 23288/ΕΥΣΣΑΑΠ/1332/23-05-08 του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, και

· τις συμπληρωματικές οδηγίες που δόθηκαν για το περιεχόμενο των εκθέσεων με το έγγραφο υπ’ αριθ. πρωτ. 15060/ΕΥΣΣΑΑΠ/720/08-04-10 του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 
                           ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1.1
Επίτευξη και ανάλυση της προόδου Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος
1.1.1. Ενημέρωση ως προς την φυσική πρόοδο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής για την περίοδο 2007-2013, με δράσεις στήριξης οριζόντιου χαρακτήρα που καλύπτουν το σύνολο της χώρας, στοχεύει στην ενίσχυση τόσο των επιτελικών φορέων και των υποστηρικτικών δομών του συστήματος διαχείρισης, συντονισμού και ελέγχου των επιχειρησιακών προγραμμάτων, όσο και των δικαιούχων φορέων και αναμένεται να συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη υλοποίηση της αναπτυξιακής στρατηγικής στη νέα περίοδο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Ε.Π. Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής 2007-2013 ανέρχεται σε 225.882.353 €, συνολικής δημόσιας δαπάνης. Η Κοινοτική Συνδρομή (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ) ανέρχεται σε 192.000.000 €, ενώ η Εθνική Συμμετοχή ανέρχεται σε 33.882.353 €. 

Το ΕΠ «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής 2007-2013» συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και περιλαμβάνει έναν άξονα προτεραιότητας, στο πλαίσιο του οποίου προβλέπονται δράσεις «οριζόντιου» χαρακτήρα, οι οποίες, καλύπτοντας το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, έχουν άμεσες επιπτώσεις, με φυσικά και άυλα αποτελέσματα, σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Θα πρέπει να υπογραμμισθεί ότι, στο πλαίσιο του ΕΠ, θα χρηματοδοτηθεί εκείνο το τμήμα των δαπανών των δράσεων «οριζόντιου» χαρακτήρα, που  αντιστοιχούν στις οκτώ περιφέρειες του αμιγούς στόχου «Σύγκλιση». Το τμήμα των δαπανών,  που αντιστοιχούν στις πέντε μεταβατικές περιφέρειες του στόχου «Σύγκλιση» και του στόχου «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση», θα χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά από εθνικούς πόρους.

Η φυσική πρόοδος του προγράμματος παρουσιάζεται ως εξής:

Κατά τη διάρκεια του 2012, εκδόθηκαν τέσσερις (4) προσκλήσεις, εκ των οποίων τρεις (3) τροποποιήσεις, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης: 4.824.120,57 €, εκ των οποίων 2.172.656,45 € για τον Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 85 και 2.651.464,12 € για τον Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 86. 
Εντός του 2012 εντάχθηκαν επτά (7) πράξεις, συνολικής δημόσιας δαπάνης 2.368.900,00 € και επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 1.754.644,23 €, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,05 % της συνολικής (συγχρηματοδοτούμενης) Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος. Οι νομικές δεσμεύσεις του έτους 2012 ανέρχονται σε 66.697.426,01 €, (εκ των οποίων το ποσό των 2.481.362,94 € αφορά τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης Μ.Ο.Δ. Α.Ε.), που αντιστοιχεί σε ποσοστό 29,53 % της συνολικής (συγχρηματοδοτούμενης) δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος. Οι καταχωρημένες δαπάνες του έτους 2012 ανέρχονται σε 100.276.639,64 €, εκ των οποίων το ποσό των 314.167,36 € αφορούν τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης Μ.Ο.Δ. Α.Ε. Το συνολικό ποσό αντιστοιχεί σε ποσοστό 44,39 % της συνολικής (συγχρηματοδοτούμενης) δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος.*
Επίσης, εντός του 2012 ολοκληρώθηκαν δύο (2) πράξεις, ενώ απεντάχθηκαν τέσσερις (4), καθώς, κατά τη διαδικασία παρακολούθησης της προόδου τους και την περιοδική αξιολόγηση της πορείας υλοποίησής τους, διαπιστώθηκαν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, σε σχέση με την προγραμματισθείσα πρόοδο, με αποτέλεσμα αποκλίσεις σε σχέση με τους όρους των αποφάσεων ένταξης.     

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται συνολικά, από αρχής του Προγράμματος, η ενεργοποίηση του Ε.Π. έως 31/12/2012 με βάση τα στοιχεία του ΟΠΣ. (Κοινοτική συνδρομή ενταγμένων πράξεων: 253.063.165,27 €, όπως φαίνεται στο παράρτημα).
* Επισημαίνεται ότι δεν γίνεται αναφορά στην ενεργοποίηση του Προγράμματος από πλευράς Ενδιαμέσου Φορέα Διαχείρισης (Ε.Φ.Δ.) Μ.Ο.Δ. Α.Ε., καθώς τα σχετικά στοιχεία αναφέρονται στο κεφάλαιο 3.1.2 Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης. Το ίδιο ισχύει και για τον πίνακα ενεργοποίησης, που ακολουθεί. 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΤΟΥ Ε.Π. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ»
	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
	Φορέας Διαχείρισης
	Προσκλήσεις
	Εντάξεις
	Νομικές Δεσμεύσεις
	Δαπάνες

	
	
	Κωδικός - Η/νία έκδοσης Πρόσκλησης
	ΠΟΥ πρόσκλησης ανά ΚΘΠ

(Συνολική Δ.Δ.)
	Αριθ. Ενταγμέ

νων Πράξεων 
	ΠΥ ένταξης

(επιλέξιμη Δ.Δ.)
	Επιλέξιμη Δ.Δ.
	Επιλέξιμη Δ.Δ.

	ΑΠ 01: 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

	ΚΘΠ (85): Προετοιμασία, εφαρμογή, Παρακολούθηση και επιθεώρηση


	ΕΥΣΣΑΑΠ
	1.1 – 16/9/09
	12.274.700,00
	9
	3.677.183,85


	2.661.099,74
	2.827.123,34

	
	
	1.2 – 2/10/09

2.2 – 13/7/10

(τροποποίηση της πρόσκλησης 1.2 – 2/10/09)

3.2 – 20/12/11

(τροποποίηση της 2.2)
	80.000.000,00
	2


	194.851.050,00
	182.088.586,60
	110.851.913,37

	
	
	
	155.000.000,00

(αύξηση από 80.000.000,000  €)


	
	
	
	

	
	
	
	247.100.000,00

(αύξηση από 155.000.000,00)
	
	
	
	

	
	
	1.3 – 28/4/10

2.3 – 8/2/11

(τροποποίηση της 1.3)
	21.183.340,00
	3
	26.443.297,34
	28.821.419,38


	16.726.200,34

	
	
	
	39.733.340,00

(αύξηση από 21.183.340,00)
	
	
	
	

	
	
	1.5 – 23/9/10

2.5 – 8/11/10

(1η τροποποίηση της 1.5)

3.5 – 21.03.12

(2η τροποποίηση της 1.5)


	2.823.750,00
	3
	2.466.531,00
	2.109.772,84
	637.149,15

	
	
	
	3.483.750,00

(αύξηση από 2.823.750,00)


	
	
	
	

	
	
	1.6 – 2/5/11

2.6 – 27/12/11

(τροποποίηση της 1.6)
	2.287.000,00


	5
	811.066,50
	390.348,90
	55.782,53

	
	
	
	2.387.000,00

(αύξηση από 2.287.000,00)


	
	
	
	

	
	
	1.11 – 30/04/12

2.11 – 26/06/12

(1η τροποποίηση της 1.11)

3.11 – 20/12/12

(2η τροποποίηση της 2.11)


	962.656,45

	2
	328.130,10
	
	

	
	
	
	2.072.656,45

(αύξηση από 962.656,45)


	
	
	
	

	
	
	
	2.172.656,45

(αύξηση από 

2.072.656,45)


	
	
	
	

	ΚΘΠ (86): Αξιολόγηση και μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία
	
	1.1 – 16/9/09
	31.812.300,00
	3
	8.696.110,58
	3.308.517,68
	1.571.708,90

	
	
	1.4 – 13/7/10
	2.500.000,00
	1
	1.829.529,00
	694.092,75
	265.957,62

	
	
	1.5 – 23/9/10

2.5 - 8/11/10

(τροποποίηση της 1.5)

3.5 – 21.03.12

(2η τροποποίηση της 1.5)


	45.776.400,00
	2
	46.264.954,12
	42.094.311,23
	33.463.718,13

	
	
	
	47.819.114,12
(αύξηση από 45.776.400,00)
	
	
	
	

	
	
	1.6 – 2/5/2011
2.6 – 27/12/11

(τροποποίηση της 1.6)
	5.253.930,00
	6
	3.174.225,48


	367.339,79
	109.304,55

	
	
	
	7.000.930,00

(αύξηση από

5.253.930,00)
	
	
	
	

	
	
	1.11 – 30/04/12

2.11 – 26/06/12

(1η τροποποίηση της 1.11)
3.11 – 20/12/12

(2η τροποποίηση της 1.11)
	323.750,00
	1
	29.628,00
	
	

	
	
	
	608.750,00
(αύξηση από 323.750,00)
	
	
	
	

	Σύνολο
	
	
	396.892.540,57
	37
	288.571.705,97


	262.535.488,91
	166.508.857,93

	Συγχρημ. Δ.Δ. Άξονα / ΕΠ
	225.882.353,00
	
	
	

	% επί της συγχρημ. Δ.Δ. Άξονα / ΕΠ
	
	127,75%
	116,22 %
	73,71 %


Η παρουσίαση της φυσικής προόδου του Προγράμματος συνδέεται με τους στόχους του και τις κατηγορίες πράξεων, που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων αυτών.

1.1.2 Χρηματοοικονομικά στοιχεία

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Ε.Π. Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής 2007-2013 ανέρχεται σε 225.882.353 €, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης. Η Κοινοτική Συνδρομή (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ) ανέρχεται σε 192.000.000 €, ενώ η Εθνική Συμμετοχή ανέρχεται σε 33.882.353 €. Πιο εποπτικά, τα προγραμματικά χρηματοοικονομικά στοιχεία του Προγράμματος, παρουσιάζονται στα παρακάτω διαγράμματα. 
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ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΕΤΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (15%)
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Σημειώνεται ότι, το παρόν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, με βάση τη "ρήτρα ευελιξίας", είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει κατά συμπληρωματικό τρόπο και εντός ορίου 10% της κοινοτικής συνδρομής του Άξονα Προτεραιότητάς του, δράσεις που εμπίπτουν στο πεδίο συνδρομής του ΕΚΤ (ήτοι δράσεις ή παρεμβάσεις "τύπου ΕΚΤ"), εφόσον απαιτούνται για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας υλοποίησης μιας πράξης και συνδέονται άμεσα με αυτήν.

Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο του μοναδικού Άξονα Προτεραιότητας προβλέπεται να γίνει χρήση της "ρήτρας ευελιξίας" για τη χρηματοδότηση κατηγοριών παρεμβάσεων τύπου ΕΚΤ, οι οποίες θα συμβάλουν κατά τρόπο συμπληρωματικό στην υλοποίηση των ενδεικτικών κύριων κατηγοριών παρεμβάσεων του εν λόγω Άξονα Προτεραιότητας. 
Το σύνολο των πληρωμών από την Ε.Ε. για το έτος 2012 ανέρχεται σε 15.296.970,23 €, που αντιστοιχεί στο 6,77 % του συνολικού ποσού της Κοινοτικής συμμετοχής στον προϋπολογισμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Το σύνολο των πληρωμών από την Ε.Ε. από την αρχή του Προγράμματος έως τις 31/12/2012 ανέρχεται σε 77.144.745,71 €, που αντιστοιχεί στο 34,15 % του συνολικού ποσού της Κοινοτικής συμμετοχής στον προϋπολογισμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Υπενθυμίζεται ότι στα ανωτέρω ποσά δεν περιλαμβάνονται οι προκαταβολές.   

Ο Πίνακας που ακολουθεί σχετικά με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία εφαρμογής του Ε.Π. περιλαμβάνει τα σχετικά στοιχεία εφαρμογής (δαπανών) του Προγράμματος.
	Άξονας προτεραιότητας 
	Συνολική χρηματοδότηση του επιχειρησιακού προγράμματος (Ένωση και εθνικό επίπεδο)


	Βάση υπολογισμού της ενωσιακής συνεισφοράς (Δημόσιο ή συνολικό κόστος)
	Συνολικό ποσό των πιστοποιηθεισών  επιλέξιμων δαπανών 

που καταβλήθηκαν από δικαιούχους
	Αντίστοιχη δημόσια συνεισφορά
	Ποσοστό υλοπ.
%

	ΑΠ 1
	Υποστήριξη επιτελικών δομών, λειτουργιών και δικαιούχων φορέων - Στόχος "Σύγκλιση" (ΕΤΠΑ)
	225.882.353,00
	225.882.353,00
	166.369.318,56
	166.369.318,56
	73,65

	
	Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ
	
	
	
	
	

	Γενικό σύνολο 
	225.882.353,00
	225.882.353,00
	166.369.318,56
	166.369.318,56
	73,65

	Δαπάνες τύπου ΕΤΠΑ επί του γενικού συνόλου
	225.882.353,00
	225.882.353,00
	166.369.318,56
	166.369.318,56
	73,65

	Σύνολο μεταβατικών περιοχών επί του γενικού συνόλου
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Σύνολο μη μεταβατικών περιοχών
	225.882.353,00
	225.882.353,00
	166.369.318,56
	166.369.318,56
	73,65

	Δαπάνες τύπου ΕΚΤ επί του γενικού συνόλου
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


1.1.3 Στοιχεία σχετικά με την ανάλυση της χρήσης των ταμείων

Ο ακόλουθος Πίνακας σχετικά με τη σωρευτική ανάλυση των κονδυλίων της κοινοτικής συνδρομής ανά κατηγορία, σύμφωνα με το Μέρος Γ΄ του Παραρτήματος ΙΙ του εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006, εμφανίζεται συμπληρωμένος στο παράρτημα 1 του παρόντος. 

	ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : Σωρευτική ανάλυση των κονδυλίων της κοινοτικής συνδρομής ανά κατηγορία

	Συνδυασμός κωδικών των διαστάσεων 1 έως 5

	Κωδικός *
Διάσταση 1
Θέμα προτεραιότητας
	Κωδικός *
Διάσταση 2
Μορφή χρηματοδότησης
	Κωδικός *
Διάσταση 3
Έδαφος
	Κωδικός *
Διάσταση 4
Οικονομική δραστηριότητα
	Κωδικός *
Διάσταση 5
Γεωγραφική περιοχή
	Ποσό
**

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Σύνολο
	 

	* Οι κατηγορίες θα πρέπει να είναι κωδικοποιημένες για κάθε διάσταση σύμφωνα με την τυποποιημένη ταξινόμηση.

	** Χορηγούμενο ποσό της κοινοτικής συνδρομής για κάθε συνδυασμό κατηγοριών.
	


1.1.4 Συνδρομή ανά ομάδες στόχο

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» δεν προβλέπεται ειδική αναφορά για ομάδες, τομείς ή περιοχές ειδικού στόχου.

1.1.5 Ανάκτηση ή εκ νέου χρήση της συνδρομής

Στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006, άρθρο 20 παρ.2 στοιχείο α) της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 846/2009, άρθρο 20 παρ. 2 στοιχείο α) της Επιτροπής, για το έτος 2012 πραγματοποιήθηκε ανάκληση ποσού ύψους 3.390,13 € (αποδεκτό διαχείρισης) για το ΕΠ «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής». Ειδικότερα μετά από επιτόπια επαλήθευση, που διενεργήθηκε στην Πράξη «Υποστήριξη της λειτουργίας της Μονάδας Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων και της Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων», με κωδικό ΟΠΣ 304332, συνολική δημόσια δαπάνη 500.000,00 € και δικαιούχο το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (Κ.Δ.Ε.Ο.Δ.) επιβλήθηκε στον εν λόγω Δικαιούχο δημοσιονομική διόρθωση ύψους 4.744,59 € (επιλέξιμη δαπάνη 3.390,13 €), εξαιτίας μη επιλεξιμότητας δαπανών και λαθών εκ παραδρομής. Σημειώνεται ότι τηρήθηκαν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για την εφαρμογή των δημοσιονομικών διορθώσεων / ανακτήσεων.

1.2
Στοιχεία σχετικά με τη συμμόρφωση με το Κοινοτικό Δίκαιο
Κατά το έτος 2012 δεν εντοπίστηκαν προβλήματα αναφορικά με τη συμμόρφωση των υλοποιούμενων δράσεων του επιχειρησιακού προγράμματος με το Κοινοτικό Δίκαιο.

1.3
Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους
A. Κανονιστικές ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της χρηματοδότησης και της υλοποίησης των έργων

Κατά τη διάρκεια του 2012 σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της υλοποίησης των στόχων του ΕΣΠΑ, οι κυριότερες των οποίων ήταν οι εξής :

· Στην κατεύθυνση της απλοποίησης των διαδικασιών διαχείρισης των πράξεων επιχορηγήσεων συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ και το ΕΤΠΑ, εκδόθηκαν η υπ. αριθμ. 3653/ΕΥΘΥ114/26.01.2012 Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) «Ρυθμίσεις εφαρμογής της κατ’ αποκοπή δήλωσης έμμεσων δαπανών σε πράξεις επιχορηγήσεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ και το ΕΤΠΑ σύμφωνα με τα άρθρα 11(3)β του Καν. 1081/2006 και 7(4) του Καν. 1080/2006» (ΦΕΚ 312/Β΄/14.2.2012) και η υπ. αριθμ. 44845/ΕΥΘΥ913/22.10.2012 τροποποίηση τής ανωτέρω ΥΑ, με τις οποίες  ενσωματώνονται στους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας οι ρυθμίσεις εφαρμογής για κατ΄ αποκοπή δήλωση έμμεσων δαπανών σε πράξεις επιχορηγήσεων των ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013». Οι ΥΑ εκδόθηκαν κατόπιν έγκρισης των σχετικών μεθοδολογιών υπολογισμού των ποσοστών για κατ΄ αποκοπή δήλωση έμμεσων δαπανών από την ΕΕ, οι οποίες αναπτύχθηκαν με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης των πράξεων αυτών στη βάση του άρθρου 11(3)β του Καν. 1081/2007.  

· Από 13.07.2012, στο πλαίσιο απλοποίησης των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου παρασχέθηκαν διευκρινίσεις στους φορείς που ασκούν καθήκοντα διαχείρισης αναφορικά με την «Έγκριση κριτηρίων επιλογής πράξεων από Επιτροπές Παρακολούθησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ».

· Από 13.07.2012, απεστάλη διευκρινιστικός οδηγός σχετικά με την εφαρμογή της διαδικασίας «Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης» στον οποίο προσδιορίζονται διακριτά οι αλλαγές στα στοιχεία υλοποίησης ενός έργου οι οποίες θα πρέπει να οδηγήσουν σε επαναξιολόγηση της πράξης και τροποποίηση της απόφασης ένταξης και διακρίνονται σε σχέση με τις αλλαγές οι οποίες δεν επηρεάζουν τους όρους χρηματοδότησης της πράξης και συνεπώς οδηγούν σε απλή επικαιροποίηση των στοιχείων της Απόφασης Ένταξης.

· Από 4.9.2012 απεστάλησαν διευκρινιστικές οδηγίες προς τους φορείς διαχείρισης σχετικές με τη χρηματοδότηση του μη επιλέξιμου ΦΠΑ σε συγχρηματοδοτούμενα έργα των ΕΠ του ΕΣΠΑ.

· Από 22.10.2012, στο πλαίσιο των μνημονιακών υποχρεώσεων για την αύξηση της απορροφητικότητας, παρασχέθηκαν στους φορείς διαχείρισης οδηγίες για την εφαρμογή συστήματος παρακολούθησης των απαλλοτριώσεων για έργα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ.

· Από 22.11.2012 ενσωματώθηκε στο Εγχειρίδιο Διαχείρισης και Ελέγχου συγχρηματοδοτούμενων πράξεων (πλην κρατικών ενισχύσεων) νέα διαδικασία με τίτλο Διαδικασία ΙΙΙ_6: «Επαλήθευση Μακροχρόνιων Υποχρεώσεων» με σκοπό να διασφαλίσει την επαλήθευση της τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο 57 του Καν. 1083/2006. 

· Με το άρθρο 3 της από 5.12.2012 (ΦΕΚ 237 Α΄) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (κυρώθηκε με το ν. 4111/2013), τροποποιήθηκαν διατάξεις του ν.3614/2007 στην κατεύθυνση της απλούστευσης των διαδικασιών και της επιτάχυνσης της υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων του ΕΣΠΑ. Συνοπτικά:

· Καθιερώνεται ως υποχρεωτική η χρήση του πληροφοριακού συστήματος της σώρευσης κρατικών ενισχύσεων για το σύνολο των φορέων που χορηγούν κρατικές ενισχύσεις, νομοθετική ρύθμιση που συνάδει με σχετικές συστάσεις κοινοτικών ελέγχων καθώς και ελέγχων της ΕΔΕΛ.

· Παρακάμπτονται γραφειοκρατικού χαρακτήρα εμπόδια σε διαδικασίες των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών κατά την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων από το ΕΣΠΑ, όπως 

· απάλειψη της υποχρέωσης υπογραφής από τους δικαιούχους του συμφώνου αποδοχής όρων χρηματοδότησης  ως μία διακριτή διαδικασία προαπαιτούμενη για την έκδοση της απόφασης ένταξης,

· θεσμοθέτηση δυνατότητας ορισμού από το διατάκτη ως υπολόγων και των ΝΠΙΔ στις περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ (π.χ. ΔΕΥΑ), επομένως δεν απαιτείται δημόσιος υπάλληλος - φυσικό πρόσωπο για τη μεταφορά της χρηματοδότησης/επιχορήγησης, 

· απλοποιήσεις στη διαγωνιστική διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων με απάλειψη της υποχρέωσης βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής στην υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου από το ΚΕΠ την ίδια μέρα με το διαγωνισμό,

· δυνατότητα σώρευσης περισσότερων σταδίων σε μία διοικητική πράξη κατά τη διαγωνιστική διαδικασία δημοσίων συμβάσεων και ειδικότερα α) του ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικής προσφοράς και β) της αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς και του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

· Με τα άρθρα 1 και 2 της από 18.12.2012 (ΦΕΚ 246 Α΄) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας» (κυρώθηκε με το ν. 4128/2013), τροποποιήθηκαν διατάξεις του ν. 3614/2007, του ν. 3852/2010 και του ν. 3871/2010 στην κατεύθυνση της απλοποίησης των διαδικασιών ΕΣΠΑ και της εφαρμογής του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Συνοπτικά: 

· Μειώνεται ο αριθμός των απαιτούμενων υπογραφών με τον περιορισμό της συναρμοδιότητας σε υπουργικές αποφάσεις που αφορούν διαδικασίες εφαρμογής των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, όπως, ενδεικτικά, ο ορισμός ενδιάμεσων φορέων, η έκδοση κανονιστικών πράξεων για δράσεις των ΕΠ του ΕΣΠΑ, οι αποσπάσεις του προσωπικού των ΕΥ, η έγκριση του κανονισμού λειτουργίας των Ειδικών Υπηρεσιών κλπ.

· Δεν απαιτείται η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για την πληρωμή των αναδόχων των συγχρηματοδοτούμενων έργων μέχρι 31.12.2012.

· Ορίζεται η (αιρετή) περιφέρεια ως υπεύθυνη για τη διαχείριση των συλλογικών αποφάσεων περιφερειακού επιπέδου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

· Μειώνεται ο αριθμός των αποφάσεων του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στις τροποποιήσεις των πιστώσεων των έργων των Συλλογικών Αποφάσεων (ΣΑ) του ΠΔΕ  – ανακατανομή των πιστώσεων μεταξύ των έργων από τους διατάκτες των ΣΑ (Υπουργοί, Περιφερειάρχες).

B. Ετήσια έκθεση Αρχής ελέγχου

Η ετήσια έκθεση της Αρχής Ελέγχου αφορά στο χρονικό διάστημα υποβολής δηλώσεων δαπανών στην Επιτροπή από 1/1/2011 έως 31/12/2011, καθώς και στη 12μηνη ελεγκτική περίοδο από 1/7/2011 έως 30/6/2012. 

Ο βαθμός αξιοπιστίας του κοινού Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου (ΣΔΕ) των ΕΠ των στόχων «Σύγκλιση» και «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα & Απασχόληση» του ΕΣΠΑ προέκυψε από τη σύνθεση των αποτελεσμάτων των ελέγχων στους φορείς διαχείρισης των ΕΠ. Από τη συνολική αξιολόγηση των επιμέρους θεμελιωδών απαιτήσεων για κάθε σύστημα των είκοσι δύο ελεγχθέντων φορέων, προέκυψε ότι πέντε συστήματα φορέων λειτουργούν καλά (βαθμός 1), δεκαπέντε συστήματα φορέων κρίθηκε ότι λειτουργούν, απαιτούνται όμως κάποιες βελτιώσεις (βαθμός 2), ενώ στην περίπτωση των συστημάτων δύο φορέων (Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Περιφέρειας Κρήτης ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα») κρίθηκε ότι αυτοί λειτουργούν μερικώς και απαιτούνται ουσιαστικές βελτιώσεις (βαθμός 3) όμως το σύνολο των μέτρων που πρόκειται να ληφθούν επιτρέπουν και δικαιολογούν τη βελτίωση της βαθμολογίας τους. Κατά συνέπεια, κρίθηκε ότι στο σύνολό του το κοινό ΣΔΕ λειτουργεί, απαιτούνται εντούτοις ορισμένες βελτιώσεις (βαθμός 2).

Σε ό,τι αφορά στους δειγματοληπτικούς ελέγχους πράξεων, προέκυψε συνολικό προβληθέν σφάλμα 4,95% σημαντικά μεγαλύτερο του ορίου σημαντικότητας του 2%, όμως η ποιοτική και ποσοτική ανάλυσή του οδήγησε στο χαρακτηρισμό αυτού ως τυχαίου. Η Αρχή Ελέγχου προχώρησε στην επιβολή κατά προβολή δημοσιονομικής διόρθωσης ποσοστού 2,96% σε όλο τον ανέλεγκτο πληθυσμό του έτους αναφοράς και χαρακτήρισε τα χαμηλής συχνότητας εμφάνισης ευρήματα ως σημεία κινδύνου προς περαιτέρω διερεύνηση στους ελέγχους της επόμενης ελεγκτικής περιόδου, προκειμένου να περιοριστεί ο υπολειπόμενος κίνδυνος σε ποσοστό μικρότερο του 2%.

Δεδομένου ότι ο κίνδυνος ύπαρξης ουσιαστικών ελλείψεων μετριάζεται σε αποδεκτό επίπεδο από τα αποτελέσματα των ελέγχων και των διορθωτικών μέτρων που ελήφθησαν, η συνολική αξιοπιστία του κοινού ΣΔΕ χαρακτηρίζεται ως «υψηλή», οπότε η Αρχή Ελέγχου στην ετήσια γνωμοδότησή της διατύπωσε γνώμη χωρίς επιφυλάξεις για το κοινό σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των ΕΠ των στόχων «Σύγκλιση» και «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα & Απασχόληση» του ΕΣΠΑ. Συγκεκριμένα, το κοινό ΣΔΕ κρίθηκε ότι λειτουργεί αποτελεσματικά ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 58 έως 62 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου και στο τμήμα 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1828/2006 της Επιτροπής, παρέχοντας εύλογη βεβαιότητα ως προς την ορθότητα των καταστάσεων δαπανών που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή και κατά συνέπεια ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων.

1.4 Αλλαγές στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Το έτος 2012, συνεχίστηκε η εφαρμογή του τριετούς Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής, που υιοθετήθηκε το Μάιο του 2010 σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ώστε να τεθεί η ελληνική οικονομία σε μία διατηρήσιμη πορεία ανάπτυξης. Το πρόγραμμα προσαρμογής βασίσθηκε α) σε μία εμπροσθοβαρή πολιτική δημοσιονομικής προσαρμογής ώστε να μειωθεί το έλλειμμα και να καταστεί το χρέος διατηρήσιμο, β) σε μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, την αγορά προϊόντων και το επιχειρηματικό περιβάλλον ώστε να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα, γ) στη μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης που να βασίζεται στις παραγωγικές επενδύσεις και τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών.
Παρά το γεγονός ότι καταβλήθηκε τεράστια προσπάθεια σταθεροποίησης σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα και παρά τις αλλεπάλληλες αναθεωρήσεις των δημοσιονομικών στόχων του Προγράμματος προσαρμογής και νέες συμφωνίες με τους εταίρους, η προσπάθεια εξυγίανσης των δημόσιων οικονομικών και μείωσης του ελλείμματος προσέκρουσε στην επιδείνωση της ύφεσης της ελληνικής οικονομίας, με αποτέλεσμα τη μείωση των εσόδων σε σχέση με τα εκάστοτε προσδοκώμενα και την αύξηση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ. 

Στις 13 Μαρτίου 2012, το Συμβούλιο ECOFIN εξέδωσε απόφαση για την προσαρμογή των μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης που απαιτούνται από την Ελλάδα βάσει της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος της ΕΕ κατόπιν της συμφωνίας στην οποία κατέληξαν η ελληνική κυβέρνηση και η Τρόικα. Παράλληλα, στις 15 Μαρτίου 2012, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΝΤ ενέκρινε νέο δάνειο ύψους €28 δισεκατομμυρίων προς την Ελλάδα σαν μέρος του χρηματοδοτικού πακέτου των €130 δισεκατομμυρίων που συμφωνήθηκε μεταξύ της Αθήνας και των εταίρων της ζώνης του Ευρώ. Το νέο δάνειο θα χορηγηθεί μέσω ενός Διευρυμένου Πιστωτικού Μηχανισμού που είναι σχεδιασμένος για χώρες που επιθυμούν να αντιμετωπίσουν βαθειά ριζωμένες διαρθρωτικές αδυναμίες.

Η Ελληνική Κυβέρνηση ολοκλήρωσε τον Μάρτιο του 2012 με επιτυχία την εθελοντική ανταλλαγή ομολόγων στα πλαίσια του PSI. Το μέσο επιτόκιο των νέων ομολόγων θα είναι 3,65% για το σύνολο των 30 ετών (που θα είναι η μέγιστη διάρκεια των νέων ομολόγων) και 2,63% ως το 2020. Η μείωση στην ονομαστική αξία ήταν 53,5%, μεγαλύτερη δηλαδή από το 50% που είχε συμφωνηθεί στη Σύνοδο Κορυφής της 26ης Οκτωβρίου 2001. Σε όρους καθαρής παρούσας αξίας, η ζημία υπολογίζεται στο 75%. Το υπόλοιπο 31,5% δόθηκε σε 20 νέα ελληνικά ομόλογα, λήξεως 11-30 ετών και το υπόλοιπο 15% σε βραχυπρόθεσμα ομόλογα του EFSF. Η συμφωνία ανταλλαγής ομολόγων προβλέπει χρεόγραφα με ρήτρα ανάπτυξης που σημαίνει ότι το Ελληνικό Δημόσιο θα πληρώνει επιπλέον επιτόκιο 1% σε περίπτωση, που από το 2015 και μετά το ΑΕΠ ξεπεράσει ένα συγκεκριμένο όριο και καταγράψει ανάπτυξη σε πραγματικούς όρους, πέραν των στόχων, που έχουν τεθεί.

Η νέα Κυβέρνηση σε συνεργασία με την Τρόικα αναζήτησε τρόπους μείωσης του χρέους που οριστικοποιήθηκαν στη συνεδρίαση του Eurogroup της 26ης Νοεμβρίου 2012. Οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης συμφώνησαν σε ένα πακέτο μέτρων με σκοπό τη μείωση του δημοσίου χρέους στο 124% το 2020 και λιγότερο από 110% το 2022. Τα μέτρα που αποφασίστηκαν είναι:

1.
Μείωση κατά 100 μονάδες βάσης των επιτοκίων των δανείων που έχουν χορηγηθεί στην Ελλάδα. Οι χώρες που έχουν λάβει και αυτές βοήθεια από την ΕΕ εξαιρούνται από τη μείωση την επιτοκίων για την περίοδο που διαρκεί η χορήγηση της βοήθειας σε αυτές.

2.
Μείωση κατά 10 μονάδες βάσης του κόστους εγγύησης που καταβάλλει η Ελλάδα στο EFSF.

3.
Επέκταση της περιόδου ωρίμασης κατά 15 χρόνια των διμερών δανείων και των δανείων από το EFSF, καθώς και αναστολή πληρωμής των τόκων προς αυτό για 10 χρόνια.

4.
Οι χώρες της ευρωζώνης δεσμεύονται να μεταφέρουν από το 2013 στον ειδικό δεσμευμένο λογαριασμό της Ελλάδας τα κέρδη τους από τις αγορές ελληνικών ομολόγων που έχει πραγματοποιήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Οι χώρες που έχουν λάβει και αυτές βοήθεια από την ΕΕ δεν είναι υποχρεωμένες να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα αυτό όσον καιρό εξακολουθούν να λαμβάνουν αυτή τη βοήθεια.

Επίσης, υπήρξε ρητή αναφορά ότι οι χώρες-μέλη θα εξετάσουν την παροχή επιπλέον βοήθειας στην Ελλάδα μελλοντικά εάν αυτό κριθεί απαραίτητο. Παράλληλα, αποφασίστηκε η επαναγορά ελληνικού χρέους σε τρέχουσες αγοραίες τιμές με σκοπό την περαιτέρω μείωση του. Η επαναγορά ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον Δεκέμβριο του 2012.  

To ΑΕΠ υποχώρησε σημαντικά και κατά την περίοδο 2010-2012, ενώ η οικονομική ύφεση αναμένεται να συνεχιστεί και το 2013. Η σταδιακή ανάκαμψη του ΑΕΠ εκτιμάται να αρχίσει στο τέλος του 2013. Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου θα αρχίσουν να ανακάμπτουν από το 2013, ενώ η ιδιωτική κατανάλωση και η δημόσια κατανάλωση προβλέπεται να ανακάμψουν από το 2014 και το 2016 αντίστοιχα. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών εκτιμάται ότι θα βελτιωθούν σημαντικά μεσοπρόθεσμα, ενώ οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών θα βελτιωθούν παράλληλα με την ιδιωτική κατανάλωση. Οι προοπτικές του εξωτερικού τομέα αναμένεται ότι θα ωθήσουν το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών σε μια διατηρήσιμη πορεία. Επίσης, ο πληθωρισμός αναμένεται να επιβραδυνθεί ως αποτέλεσμα της μείωσης της εγχώριας ζήτησης και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στην αγορά προϊόντων και υπηρεσιών. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή αναμένεται να είναι σταδιακή, καθώς η επίδραση της αύξησης των έμμεσων φόρων παραμένει σημαντική. Η απασχόληση αναμένεται να αυξάνεται από το 2014, ενώ το ποσοστό ανεργίας θα κορυφωθεί το 2013 και θα αρχίσει να μειώνεται τα επόμενα έτη.
Στόχος απορρόφησης Μνημονίου 2012
Ως προς την επίτευξη του στόχου του μνημονίου για το 2012 για απορρόφηση 3,73 δις ευρώ συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Υποστήριξης Εφαρμογής 2007 – 2013» συνεισέφερε το ποσό των 100.276.639,64 € (επιλέξιμη δημόσια δαπάνη).
1.5 Τροποποίηση σύμφωνα με το άρθρο 57 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006

Κατά το 2012 δεν υπήρξαν περιπτώσεις, στις οποίες να εντοπίστηκε σημαντική τροποποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 57 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.
1.6
Συμπληρωματικότητα με άλλα μέσα
Από το σχεδιασμό του Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» έχουν προβλεφθεί                                   διαδικασίες / ρυθμίσεις για την εξασφάλιση συμπληρωματικότητας και συντονισμού των δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ (στο πλαίσιο ενεργοποίησης της ρήτρας ευελιξίας).

Τα κριτήρια διαχωρισμού σε σχέση με χρηματοδοτήσεις από το ΕΓΤΑΑ, το ΕΤΑ και από άλλα χρηματοδοτικά μέσα, δεν αφορούν στο Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής».

1.7
Παρακολούθηση – Αξιολόγηση
1.7.1 Ποιοτική ανάλυση επιτευγμάτων και μέτρα που έχουν ληφθεί για τη βελτίωση της προόδου εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Κατά τη διάρκεια του 2012, εκδόθηκαν τέσσερις (4) προσκλήσεις, εκ των οποίων τρεις (3) τροποποιήσεις, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 4.824.120,57 €, εκ των οποίων 2.172.656,45 € για τον Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 85 και 2.651.464,12 € για τον Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 86. 
Επίσης, εντάχθηκαν επτά (7) πράξεις, επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 1.754.644,23 €, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,05 % της συνολικής (συγχρηματοδοτούμενης) Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος. Οι καταχωρημένες δαπάνες του έτους 2012 ανέρχονται σε 99.962.472,28 €, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 44,25 % της συνολικής (συγχρηματοδοτούμενης) δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος, ενώ οι καταχωρημένες δαπάνες από την αρχή της εφαρμογής του Προγράμματος έως τις 31/12/2012 ανέρχονται 166.369.318,56 €, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 73,65 % της συνολικής (συγχρηματοδοτούμενης) δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος.     

Κατά το έτος 2012 διεξήχθησαν επτά (7) επιτόπιες επαληθεύσεις, σύμφωνα και με την 1η τροποποίηση του εγκεκριμένου προγράμματος επιτόπιων επαληθεύσεων Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» (αριθμ. πρωτ. 53992/ΕΥΣΣΑΑΠ  2671/11.12.2012). Ειδικότερα, 

1. διεξήχθη επιτόπια επαλήθευση στην πράξη «Υποστήριξη της λειτουργίας της Μονάδας Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων και της Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων», με κωδικό ΟΠΣ 304332, συνολική δημόσια δαπάνη 500.000,00 € και δικαιούχο το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (Κ.Δ.Ε.Ο.Δ.). Η εν λόγω επιτόπια επαλήθευση διεξήχθη στο ένα και μοναδικό υποέργο της Πράξης. Επισημαίνεται ότι επιβλήθηκε στον εν λόγω Δικαιούχο δημοσιονομική διόρθωση ύψους 4.744,59 € (επιλέξιμη δαπάνη 3.390,13 €), για την οποία τηρήθηκαν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για την εφαρμογή των δημοσιονομικών διορθώσεων / ανακτήσεων.

2. διεξήχθη επιτόπια επαλήθευση στην πράξη «Σύμβουλος Υποστήριξης για θέμα υποδομών και ασφάλειας του Ο.Π.Σ.», με κωδικό ΟΠΣ 276413, συνολική δημόσια δαπάνη 98.400,00 € και δικαιούχο την Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.). Η εν λόγω επιτόπια επαλήθευση διεξήχθη στο ένα και μοναδικό υποέργο της Πράξης.

3. διεξήχθη επιτόπια επαλήθευση στην πράξη «Σύμβουλος Υποστήριξης για θέματα που αφορούν το Ο.Π.Σ.», με κωδικό ΟΠΣ 277165, συνολική δημόσια δαπάνη 147.600,00 € και δικαιούχο την Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.). Η εν λόγω επιτόπια επαλήθευση διεξήχθη στο ένα και μοναδικό υποέργο της Πράξης.

4. διεξήχθη επιτόπια επαλήθευση στην πράξη «Ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικού και προμήθεια νέων για το Ο.Π.Σ.», με κωδικό ΟΠΣ 296248, συνολική δημόσια δαπάνη 1.965.170,24 € και δικαιούχο την Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.). Η εν λόγω επιτόπια επαλήθευση διεξήχθη στο ένα και μοναδικό υποέργο της Πράξης.

5. διεξήχθη επιτόπια επαλήθευση στην πράξη «Σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης υπηρεσίας Ο.Π.Σ.», με κωδικό ΟΠΣ 296748, συνολική δημόσια δαπάνη 73.800,00 € και δικαιούχο την Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.). Η εν λόγω επιτόπια επαλήθευση διεξήχθη στο ένα και μοναδικό υποέργο της Πράξης.

6. διεξήχθη επιτόπια επαλήθευση στην πράξη «Τεχνική υποστήριξη δράσεων πολιτισμού για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», με κωδικό ΟΠΣ 296377, συνολική δημόσια δαπάνη 2.470.000,00 € και δικαιούχο την Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού. Η εν λόγω επιτόπια επαλήθευση διεξήχθη στα κάτωθι υποέργα :

· 1ο «Τεχνική υποστήριξη δράσεων πολιτισμού για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», συνολικής δημόσιας δαπάνης 812.076,75 €

1. 3ο «Εκπαίδευση προσωπικού της ΕΥΤΟΠ», συνολικής δημόσιας δαπάνης 20.000,00 €
2. 5ο «Σύμβουλος για την πιστοποίηση της ΕΥΤΟΠ κατά ISO/ΕΛΟΤ», συνολικής δημόσιας δαπάνης 40.000,00 €
3. 6ο «Εκδόσεις – Εκδηλώσεις», συνολικής δημόσιας δαπάνης 40.000,00 €
4. 7ο «Ενέργειες δημοσιότητας», συνολικής δημόσιας δαπάνης 40.000,00 €.
Σημειώνεται ότι δεν διεξήχθη επιτόπια επαλήθευση στα Υποέργα 2 «Νομική Υποστήριξη της ΕΥΤΟΠ», συνολικής δημόσιας δαπάνης 44.000,00 € και 4 «Εκπαίδευση Τελικών Δικαιούχων Δράσεων Πολιτισμού», συνολικής δημόσιας δαπάνης 25.000,00 €, καθώς μέχρι και την ημερομηνία της επιτόπιας επαλήθευσης δεν είχαν ενεργοποιηθεί. 

7. διεξήχθη επιτόπια επαλήθευση στην πράξη «Δημοσιότητα, προβολή και πληροφόρηση (Ειδική Γραμματεία Σ.Δ.Ι.Τ.)», με κωδικό ΟΠΣ 349243, συνολική δημόσια δαπάνη 18.450,00 € και δικαιούχο την Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (Ε.Γ. Σ.Δ.Ι.Τ.). Η εν λόγω επιτόπια επαλήθευση διεξήχθη στο ένα και μοναδικό υποέργο της Πράξης.

Δεδομένου ότι το Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» αποτελείται από έναν (1) μόνο Άξονα, η φυσική και οικονομική πρόοδος του Άξονα συμπίπτει με αυτή του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

1.7.2 Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής 2007-2013», συνήλθε στην 4η συνεδρίασή της, στις 12 Νοεμβρίου 2012, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 47223/ΕΥΣΣΑΑΠ 2309/31.10.2012 πρόσκληση του Προέδρου της, Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης μεταξύ άλλων :

· Ενημερώθηκε για την πρόοδο ενεργοποίησης και υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος σε συνδυασμό με το ρόλο που αυτό έχει στο πλαίσιο της υποστήριξης της Εφαρμογής του ΕΣΠΑ. Επίσης, ενημερώθηκε για τις προοπτικές βελτίωσης της προόδου υλοποίησης, καθώς και τους τρόπους αποτελεσματικότερης συνεισφοράς του Προγράμματος στην επίτευξη των στόχων του ΕΣΠΑ υπό την παρούσα δυσμενή οικονομική συγκυρία.

· Ενημερώθηκε για την πρόοδο έκδοσης των προσκλήσεων για προτάσεις χρηματοδότησης, τις επιτόπιες επαληθεύσεις, την πρόοδο διαδικασιών ελέγχων και αποτελεσμάτων τους, την απορροφητικότητα του προγράμματος, το ρυθμό υλοποίησης των σημαντικότερων έργων του, καθώς και τις προβλέψεις δαπανών για τα έτη 2012-2013.
· Ενημερώθηκε για τις ενέργειες επιτάχυνσης που έχουν αναληφθεί, καθώς επίσης και για τον προγραμματισμό των επόμενων ενεργειών / δράσεων.
· Ενημερώθηκε για το θέμα της απάτης και της καταπολέμησής της.
· Ενημερώθηκε για ενέργειες δημοσιότητας – πληροφόρησης του προγράμματος. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη λειτουργία του δικτυακού τόπου του Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» www.tye.gr, ο οποίος αποτελεί το κύριο εργαλείο προβολής και δημοσιότητας του προγράμματος, παρέχοντας προς τους φορείς και το κοινό πλήθος πληροφοριών σχετικών με το Ε.Π. μέσω των σχετικών ανακοινώσεων, αλλά και δικτυακών εργαλείων, όπως για παράδειγμα την Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη.

· Ενημερώθηκε επίσης για ενέργειες που έχουν αναληφθεί, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των προγραμμάτων της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020.
Τέλος, επισημάνθηκε η ανάγκη κινητοποίησης όλων των εμπλεκομένων φορέων, προκειμένου οι πόροι του ΕΣΠΑ να αξιοποιηθούν κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο. 

1.7.3 Θέματα αξιολόγησης

Για την οργάνωση της Αξιολόγησης  των ΕΠ και ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 η  Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, διαμόρφωσε ένα  πλαίσιο οδηγιών που παρέχουν τις βασικές κατευθύνσεις για την προκήρυξη, ανάθεση και υλοποίηση των αξιολογήσεων.

Οι αξιολογήσεις που θα εκπονηθούν κατά την διάρκεια υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013 διαβιβάζονται στην Ε.Ε. από την Αναθέτουσα Αρχή, μετά από ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Εντός του 2012 δεν ενεργοποιήθηκε καμία διαδικασία για την αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ
2.1
Συνεισφορά του Προγράμματος στο ΕΣΠΑ

Δεδομένου ότι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής είναι ένας υποστηρικτικός μηχανισμός, η συνεισφορά του στο ΕΣΠΑ έγκειται στο γεγονός ότι με την ενίσχυση που παρέχει, τόσο στους επιτελικούς φορείς και τις υποστηρικτικές δομές του συστήματος διαχείρισης, συντονισμού και ελέγχου των επιχειρησιακών προγραμμάτων, όσο και στους δικαιούχους φορείς, συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη υλοποίηση της αναπτυξιακής στρατηγικής στη νέα περίοδο.

Ειδικότερα συνεισφέρει κυρίως στην προώθηση του Γενικού Στόχου 12 του ΕΣΠΑ και του ειδικού του στόχου που αναφέρεται στους μηχανισμούς υποστήριξης εφαρμογής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

3.1 Άξονας Προτεραιότητας 1 «Υποστήριξη επιτελικών δομών, λειτουργιών και δικαιούχων φορέων»

3.1.1
Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του Άξονα
Δεδομένου ότι το Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» αποτελείται από έναν μόνο Άξονα, η στρατηγική του Άξονα Προτεραιότητας ταυτίζεται με τη στρατηγική του Ε.Π. και αφορά στη διαμόρφωση και συνεχή εξασφάλιση των κατάλληλων οργανωτικών συνθηκών για την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων του ΕΣΠΑ. 

Ο στρατηγικός στόχος του Ε.Π. Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής για την περίοδο 2007-2013, που ως γνωστόν είναι η διαμόρφωση και η συνεχής εξασφάλιση των κατάλληλων οργανωτικών συνθηκών για την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων του ΕΣΠΑ, εξυπηρετείται από δύο γενικούς στόχους, που είναι:

· Η ενίσχυση των επιτελικών φορέων του συστήματος διοίκησης και συντονισμού της υλοποίησης του συνόλου των Ε.Π., ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν απρόσκοπτα, αποτελεσματικά και αποδοτικά στις νέες αυξημένες υποχρεώσεις τους, μέσω της χρηματοδότησης δραστηριοτήτων προπαρασκευής, διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης, πληροφόρησης και ελέγχου των επιχειρησιακών προγραμμάτων, καθώς και δραστηριοτήτων για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση των δράσεων που εμπίπτουν στους στόχους των Ταμείων

· Η ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των δικαιούχων φορέων, ώστε να βελτιώσουν την οργανωτική τους αποτελεσματικότητα και να πληρούν τα κριτήρια επιβεβαίωσης της διαχειριστικής τους επάρκειας για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων

Οι παραπάνω γενικοί στόχοι αναλύονται στους κάτωθι επτά (7) ειδικούς στόχους:

1. Ενίσχυση των επιτελικών φορέων  του συστήματος  διοίκησης  και συντονισμού  των Ε.Π.  για την προπαρασκευή, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των Ε.Π.

2. Ενίσχυση των επιτελικών φορέων του συστήματος διοίκησης και συντονισμού των ΕΠ  για την διενέργεια ελέγχων, επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων

3. Ενίσχυση των επιτελικών φορέων του συστήματος διοίκησης και συντονισμού των ΕΠ με δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης και εκπόνησης μελετών και αξιολογήσεων

4. Ενίσχυση των επιτελικών φορέων του συστήματος διοίκησης και συντονισμού των ΕΠ για το σχεδιασμό, την οργάνωση και υλοποίηση παρεμβάσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας

5. Ενίσχυση της διοικητικής οργάνωσης, στελέχωσης και λειτουργίας των επιτελικών φορέων και των υποστηρικτικών δομών του συστήματος διοίκησης και συντονισμού της υλοποίησης των  Ε.Π.

6. Ενίσχυση της διοικητικής οργάνωσης και ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων φορέων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων

7. Ενίσχυση των μέτρων που αναλαμβάνονται από την Ε.Ε. σχετικά με την προπαρασκευή, παρακολούθηση, διοικητική και τεχνική στήριξη, αξιολόγηση, έλεγχο και επιθεώρηση της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 01 ανέρχεται σε 225.882.353 €.
Αρμοδιότητες διαχείρισης των παρεμβάσεων του Άξονα 01 έχουν εκχωρηθεί στη  «Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) Α.Ε.»., με βάση το άρθρο 4 παρ. 1 και το άρθρο 19 παρ. 6 του Ν. 3614/2007 και τις υπ’ αρ. 38475/ΕΥΣΣΑΑΠ 2171/25.08.2008 και 33337/ΕΥΣΣΑΑΠ 1498/28/7/2011 υπουργικές αποφάσεις. 

Προσκλήσεις: Η Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής 2007-2013 εξέδωσε τέσσερις (4) προσκλήσεις, εκ των οποίων τρεις (3) τροποποιήσεις, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης: 4.824.120,57 €, εκ των οποίων 2.172.656,45 € για τον Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 85 και 2.651.464,12 € για τον Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 86.
Κατά το έτος 2012 εντάχθηκαν οι επτά (7) ακόλουθες πράξεις:

1)  «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων», κωδικού θεματικής προτεραιότητας 85 και 86, επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 66.688,33 €. 

2) «Κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΘΥ», κωδικού θεματικής προτεραιότητας 85, επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 39.880,44 €. 

3)  «Παροχή υπηρεσιών και κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013», κωδικού θεματικής προτεραιότητας 85, επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 188.878,50 €. 

4) «Σχεδιασμός φορέα λειτουργίας Αρχαιολογικού Κτηματολογίου"», κωδικού θεματικής προτεραιότητας 86, επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 25183,80 €. 

5) «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για την ωρίμανση και υλοποίηση έργων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»», κωδικού θεματικής προτεραιότητας 86, επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 696.961,66 €. 

6) «Σύμβουλοι, μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες (ΣΔΙΤ)», κωδικού θεματικής προτεραιότητας 86, επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 377.757,00 €. 

7) «Σύμβουλος Παροχής υπηρεσιών για την Τεχνική και Επιστημονική Υποστήριξη της Διαχειριστικής Αρχής των ΠΕΠ / ΕΣΠΑ (ΕΑΣ) στην συστηματική συγκέντρωση, στην οργάνωση, στην ηλεκτρονική αρχειοθέτηση, στον έλεγχο πληρότητας και αξιοπιστίας των πληροφοριών προόδου και υλοποίησης των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ», κωδικού θεματικής προτεραιότητας 86, επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 68.562,90 €. 

Από τη μέχρι σήμερα εικόνα του Ε.Π. και την εξειδίκευσή του όπως σταδιακά προχωρά, καθίσταται φανερό ότι στο πλαίσιο της τελευταίας αναθεώρησής του –όταν αυτή πραγματοποιηθεί - θα πρέπει να γίνει προσαρμογή των δεικτών με τρόπο που να αποτυπώνει καλύτερα τις αναμενόμενες εκροές και αποτελέσματά του. 

	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007-2013" 

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ

	Δείκτες
	 
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Σύνολο

	Εκροές

	Προγράμματα κατάρτισης, επιμόρφωσης και ανταλλαγής εμπειριών
	Ολοκλήρωση
	 
	 
	 
	 
	15
	17
	 
	 
	 
	 

	
	Στόχος
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	100

	
	Αφετηρία
	254
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	Έλεγχοι πληρωμών και συστημάτων διαχείρισης σε φορείς υλοποίησης και πράξεις
	Ολοκλήρωση
	 
	 
	 
	 276
	341
	1.428
	 
	 
	 
	 

	
	Στόχος
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	2.000

	
	Αφετηρία
	0
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	Επιθεωρήσεις ποιοτικού ελέγχου
	Ολοκλήρωση
	 
	 
	 
	 678
	2.457
	3.159
	 
	 
	 
	 

	
	Στόχος
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	2.000

	
	Αφετηρία
	2.686
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	Μελέτες - εμπειρογνωμοσύνες - έρευνες – αξιολογήσεις
	Ολοκλήρωση
	 
	 
	1 
	 1
	4
	4
	 
	 
	 
	 

	
	Στόχος
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	155

	
	Αφετηρία
	81
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	Υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης
	Ολοκλήρωση
	 
	 
	
	 2
	46
	50
	 
	 
	 
	 

	
	Στόχος
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	30

	
	Αφετηρία
	19
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	Επικοινωνιακά σχέδια δράσης
	Ολοκλήρωση
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	Στόχος
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	2

	
	Αφετηρία
	2
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	Επιτελικές δομές που επωφελούνται από ενέργειες υποστήριξης της διοικητικής οργάνωσης, στελέχωσης και λειτουργίας τους
	Ολοκλήρωση
	 
	 
	 1
	 2
	2
	1
	 
	 
	 
	 

	
	Στόχος
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	1

	
	Αφετηρία
	1
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	Δικαιούχοι φορείς που ενισχύονται από ενέργειες υποστήριξης της διοικητικής τους οργάνωσης και ενίσχυσης της διαχειριστικής τους επάρκειας
	Ολοκλήρωση
	 
	 
	 
	 
	 
	27
	 
	 
	 
	 

	
	Στόχος
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 150

	
	Αφετηρία
	0*
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	* Δεν υπάρχει τιμή βάσης διότι πρόκειται για νέο δείκτη
	
	
	
	
	
	
	
	


3.1.2
Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης
Η ΜΟΔ ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) δημιούργησε ένα καινοτόμο «εργαλείο» παροχής οριζόντιας τεχνικής βοήθειας σε θέματα που δεν μπορούν να καλυφθούν από το υφιστάμενο προσωπικό των φορέων που ενισχύονται. Σκοπός είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των φορέων για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ μέσω εκπόνησης μελετών καθώς και υπηρεσιών συμβούλων τεχνικής υποστήριξης για ωρίμανση έργων, υποβολή φακέλων στο ΕΣΠΑ, παρακολούθηση πράξεων κ.λ.π.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 33337 / ΕΥΣΣΑΠ / 1498 / 28-07-2011 απόφαση η οποία επιβεβαιώνει τη λειτουργία της ΜΟΔ ως ΕΦΔ και της εκχωρήθηκε το ποσό των 11.766.000€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» για την κάλυψη με Τεχνική Βοήθεια  των 8 Περιφερειών του Στόχου Σύγκλιση. 

Οι δικαιούχοι φορείς του ΕΣΠΑ που ενισχύονται έχουν προσδιοριστεί ως σήμερα φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης (Δήμοι) και φορείς υγείας (Υγειονομικές Περιφέρειες, Νοσοκομεία και ΕΚΑΒ) οι οποίοι χωροθετούνται στις 8 Περιφέρειες του αμιγούς στόχου Σύγκλιση, για τους οποίους εκδόθηκαν οι εξής προσκλήσεις:

Πρόσκληση 1.1 υπ΄ αριθμ. πρωτ. 4156/23-11-2011,  προϋπολογισμού 7.500.000€ προς τους 150 Δήμους των 8 Περιφερειών του αμιγούς στόχου σύγκλιση με ανώτερο προϋπολογισμό ανά πρόταση τις 50.000€. Η πρόσκληση παραμένει ανοιχτή.  

Κωδικός Εκχώρησης: 1060

Άξονας προτεραιότητας: 1

Αριθμός ενταγμένων πράξεων: 141

Προϋπολογισμός ενταγμένων πράξεων: 7.045.533,10 €

Νομικές Δεσμεύσεις: 2.333.545,44 €

Πραγματοποιηθείσες Δαπάνες : 316.587,70 €

Με τις παραπάνω πράξεις ενισχύθηκαν με Τεχνική Βοήθεια 141 Δήμοι σε θέματα που απαιτούν εξειδικευμένη τεχνογνωσία και δεν μπορούν να ανταποκριθούν με την υφιστάμενη δομή τους. Ο κάθε Δήμος έχει διαφορετικές ανάγκες σε εξειδικευμένη κάθε φορά τεχνογνωσία ιδίως σε θέματα εκπόνησης και επικαιροποίησης μελετών, παρακολούθησης ενταγμένων έργων καθώς και ενέργειες ωρίμανσης και προετοιμασίας προτάσεων για ένταξη νέων έργων. Μέχρι 31/12/2012 έχει ενταχθεί το 94% του προϋπολογισμού της πρόσκλησης, έχουν υπογραφεί νομικές δεσμεύσεις που αντιστοιχούν στο 33% των ενταγμένων πράξεων και εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος της υλοποίησης θα ολοκληρωθεί όλος ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων. 

Σημειώνουμε ότι η χρήση του «εργαλείου» γίνεται με φειδώ και κάθε φορά που προκύπτουν ανάγκες στήριξης των Δήμων με εξειδικευμένη τεχνογνωσία. 

Γενικότερα, οι δράσεις που υποστηρίζονται συντελούν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και αφορούν έργα: αστικών αναπλάσεων, ύδρευσης, αποχέτευσης, εξοικονόμησης, οδοποιίας, πολιτισμού, τουριστικών υποδομών , ψηφιακής σύγκλισης. 

Πρόσκληση 4.1 υπ΄ αριθμ. πρωτ. 908/22-2-2012, προϋπολογισμού 825.000€ προς Νοσοκομεία και Διευθύνσεις Υγειονομικών Υπηρεσιών με ανώτερο προϋπολογισμό 25.000€ ανά πρόταση των Νοσοκομείων και 75.000€ ανά πρόταση των Υγειονομικών Υπηρεσιών. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προτάσεων στην εν λόγω πρόσκληση ήταν 30/03/2012.

Κωδικός Εκχώρησης: 1060 

Άξονας προτεραιότητας: 1

Αριθμός ενταγμένων πράξεων (Νοσοκομεία): 16

Αριθμός ενταγμένων πράξεων (Διευθύνσεις Υγειονομικών Υπηρεσιών): 3

Προϋπολογισμός ενταγμένων πράξεων: 617.340,00 €

Νομικές Δεσμεύσεις: 147.817,50 €

Πραγματοποιηθείσες Δαπάνες : 5.000,00 €

Με τις παραπάνω πράξεις ενισχύθηκαν με Τεχνική Βοήθεια 16 Νοσοκομεία και 3 Διευθύνσεις Υγειονομικών Περιφερειών σε θέματα Τεχνικής Βοήθειας όπως υποστήριξη στη διαδικασία ένταξης και ωρίμανσης, δημοπράτησης, υλοποίησης έργων. Στο πλαίσιο της παραπάνω πρόσκλησης οι ενταγμένες πράξεις αντιστοιχούν στο 74,8% του συνολικού προϋπολογισμού της. 

Στον πίνακα, που ακολουθεί, απεικονίζεται η ενεργοποίηση του Προγράμματος από πλευράς του Ενδιαμέσου Φορέα Διαχείρισης (Ε.Φ.Δ.) Μ.Ο.Δ. Α.Ε., που αφορά στον Ειδικό Στόχο 6 «Ενίσχυση της διοικητικής οργάνωσης και ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων φορέων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων».
	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
	Φορέας Διαχείρισης 
	Προσκλήσεις
	Εντάξεις
	Νομικές Δεσμεύσεις
	Δαπάνες

	
	
	Κωδικός - Η/νία έκδοσης Πρόσκλησης
	ΠΟΥ πρόσκλησης ανά ΚΘΠ

(Συνολική Δ.Δ.)
	Αριθ. Ενταγμέ

νων Πράξεων 
	ΠΥ ένταξης

(επιλέξιμη Δ.Δ.)
	Επιλέξιμη Δ.Δ.
	Επιλέξιμη Δ.Δ.

	ΑΠ 01: 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

	ΚΘΠ (85): Προετοιμασία, εφαρμογή, Παρακολούθηση και επιθεώρηση
	Μ.Ο.Δ. Α.Ε.


	1.1 – 23.11.2011


	7.500.000,00
	141
	7.045.533,10
	2.333.545,44
	316.587,70

	
	
	4.1 – 22.02.2012
	825.000,00
	19
	617.340,00
	147.817,50
	5.000,00


3.1.3
Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους
Εντός του 2012 δεν προέκυψαν ιδιαίτερα προβλήματα κατά την υλοποίηση του Προγράμματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
4.1
Αποτελέσματα από την ενσωμάτωση της αρχής της μη διάκρισης, των κριτηρίων προσβασιμότητας ατόμων με Αναπηρία και της ισότητας των φύλων (άρθρο 16 Καν. 1083/2006)

Η προώθηση της ισότητας των φύλων και ευκαιριών αποτελεί μια οριζόντια πολιτική της Ε.Ε. Η προώθηση της ισότητας των φύλων απαιτεί παρεμβάσεις για την ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών το ποσοστό ανεργίας των οποίων, αλλά και το ποσοστό συμμετοχής τους στο εργατικό δυναμικό είναι σαφώς διαφοροποιημένα με τα αντίστοιχα των ανδρών (υψηλότερο και χαμηλότερο αντίστοιχα), την άρση των διαφορών στα επίπεδα αμοιβών, την ισότιμη συμμετοχή τους σε κέντρα λήψης αποφάσεων, την άρση περιορισμών για την πρόσβαση τους σε συγκεκριμένα επαγγέλματα κλπ.

Το Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» 2007–2013 παρεμβαίνει άμεσα σε θέματα προώθησης της ισότητας των φύλων και την αποτροπή διακρίσεων. Τα μέτρα που προβλέπονται περιλαμβάνουν:

Α) την ισόρροπη κατά το δυνατόν συμμετοχή ανδρών και γυναικών στην επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ και την εκπροσώπηση σε αυτή κρατικών αρχών που είναι αρμόδιες για θέματα ισότητας, καθώς και κοινωνικών οργανώσεων ειδικών πληθυσμιακών ομάδων (Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, κ.λ.π.)

Β) τη λήψη κατάλληλων μέτρων για τη δημοσιοποίηση του προγράμματος και των ειδικότερων δράσεων που περιλαμβάνονται σε αυτό, ώστε να διασφαλίζεται η κατά το δυνατό ευρύτερη δυνατότητα πρόσβασης στην κοινοτική συγχρηματοδότηση. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η αποστολή των προσκλήσεων σε όλα τα μέλη της επιτροπής παρακολούθησης του ΕΠ αλλά και σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς/δικαιούχους του Ε.Π.

Γ) τη χρήση εξειδικευμένων κριτηρίων ισότητας ευκαιριών και μη διάκρισης, καθώς και προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία κατά τη διαδικασία επιλογής πράξεων για συγχρηματοδότηση.
4.2
Πληροφόρηση και Δημοσιότητα
Στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» ΕΣΠΑ κατά το έτος 2012 πραγματοποιήθηκαν ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας προκειμένου να προβληθούν το περιεχόμενο και η εξέλιξη των δράσεων του Προγράμματος με μέσα και μεθόδους που αποτυπώνονται στο επικοινωνιακό σχέδιο του Ε.Π. το οποίο εγκρίθηκε στις 8/9/2008 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Υπενθυμίζεται ότι το Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» διαφοροποιείται σημαντικά από τα υπόλοιπα Ε.Π. του ΕΣΠΑ σε ό,τι αφορά στα θέματα πληροφόρησης και δημοσιότητας, αφού οι δικαιούχοι του είναι μόνο αυτοί που εμπλέκονται στην εφαρμογή του ΕΣΠΑ και όχι το ευρύ κοινό, οι πολίτες μιας Περιφέρειας κλπ. Ως εκ τούτου το εγκεκριμένο επικοινωνιακό σχέδιο του Ε.Π. είναι περιορισμένου προϋπολογισμού και αναφέρεται κυρίως σε δράσεις πληροφόρησης – ενημέρωσης των δικαιούχων.

Οι δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που υλοποιήθηκαν κατά το έτος 2012 για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» ΕΣΠΑ αφορούσαν σε:
· Δημοσίευση στον δικτυακό τόπο espa.gr, των Αποφάσεων Ένταξης, των Προσκλήσεων και όλων των Αποφάσεων της Διαχειριστικής Αρχής συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας υλοποίησης του Προγράμματος   

· Διμερείς επαφές σε συνεχή βάση με όλους τους Δικαιούχους του Προγράμματος, για την ανταλλαγή γνώσης και εμπειριών σχετικά με την βελτίωση της προβολής και δημοσιότητας του Προγράμματος στην κατεύθυνση βελτίωσης της προόδου υλοποίησή του.

· Εκπροσώπηση σε συναντήσεις για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

•  Λειτουργία Δικτυακού Ιστότοπου, ο οποίος αποτελεί – πέραν των άλλων - το κύριο εργαλείο προβολής και δημοσιότητας του Προγράμματος  

Δεδομένου ότι μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής 2007-2013» χρηματοδοτείται η δημοσιότητα του ΕΣΠΑ, εντός του 2012 έγιναν οι εξής οριζόντιες ενέργειες: 
1. Ενέργειες Πληροφόρησης 

Α. Η διαδικτυακή πύλη του ΕΣΠΑ www.espa.gr
Η διαδικτυακή πύλη www.espa.gr περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις και τη διαχείριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ .

Στη διαδικτυακή πύλη www.espa.gr ενσωματώνονται οι παρακάτω υπηρεσίες:

( Ο πλήρης κατάλογος δικαιούχων του ΕΣΠΑ ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  που δημοσιεύεται κεντρικά σε συγκεκριμένη ενότητα της ιστοσελίδας 

( Μηχανή αναζήτησης (search engine) Προσκλήσεων – Προκηρύξεων 

( Το ηλεκτρονικό γραφείο εξυπηρέτησης (Helpdesk), όπου στελέχη της Μονάδας Γ΄ Πληροφόρησης και Δημοσιότητας της ΕΥΣΣΑΑΠ διαχειρίζονται μεγάλο εύρος ερωτημάτων για πληροφορίες και ευκαιρίες μέσα από τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ

( Δυνατότητα εγγραφής που παρέχει:

· Ηλεκτρονική ενημέρωση για ανάρτηση Προσκλήσεων-Προκηρύξεων μέσω ηλεκτρονικού δελτίου (e-mail alert)

· Προσωπικό χώρο με τίτλο: «Οι προκηρύξεις μου»

( Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με περισσότερα από 1.300 αρχεία

( Μηνιαία δημοσίευση στοιχείων προόδου υλοποίησης έργων ΕΣΠΑ

( Υπηρεσία Ροών Περιεχομένου –RSS Feed για την αυτόματη ενημέρωση ανανέωσης επιλεγμένου περιεχομένου  κ.α. 

Στον παρακάτω πίνακα, παρατίθενται στοιχεία σχετικά με την επισκεψιμότητα του διαδικτυακού τόπου www.espa.gr για το έτος 2012 (Πηγή: Google Analytics): 
	www.espa.gr
	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ– ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

	Visits (επισκέψεις)
	1.394.587

	UniqueVisitors 
(μοναδικοί επισκέπτες) 
	728.204

	Επισκέψεις σελίδων (pageviews)
	4.957.634

	Μ.Ο. Επισκέψεις σελίδων 
	3,55

	Μ.Ο. Χρόνου Παραμονής στο site
	3,21 minutes

	Νέοι επισκέπτες
	48,80%


Η Μηχανή αναζήτησης (search engine)  προσκλήσεων – προκηρύξεων που ενσωματώνει όλες τις προσκλήσεις/προκηρύξεις των επιχειρησιακών προγραμμάτων για όλες τις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων (φορείς, επιχειρήσεις, ιδιώτες) περιέχει περισσότερες από 670 ενεργές προσκλήσεις/προκηρύξεις. Η συγκεκριμένη σελίδα σημειώνει τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα καθώς το έτος 2012 δέχθηκε 667.000 επισκέψεις. Συνολικά συγκεντρώνει 1.599  προσκλήσεις.

Μέσω του ηλεκτρονικού γραφείου εξυπηρέτησης (helpdesk) του ΕΣΠΑ διεκπεραιώθηκαν συνολικά 2.278 ερωτήματα, τα οποία αυξήθηκαν 43,91% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. 

Στον παρακάτω πίνακα, παρατίθενται συγκριτικά στοιχεία για την περίοδο 2008-2012, σχετικά με την επισκεψιμότητα του διαδικτυακού τόπου www.espa.gr  και τη διαχείριση ερωτημάτων μέσω του helpdesk του ΕΣΠΑ: 
	 www.espa.gr

	
	2008


	2009


	2010


	2011


	2012



	Επισκέψεις - Visits  οι 
	528.840
	2.046.339
	760.000
	1.109.665
	1.394.587

	
	
	+287%
	-63%
	+46%
	+26%

	Απόλυτοι μοναδικοί  επισκέπτες -

Αbsolute Unique Visitors 
	198.612
	625.961
	368.700
	546.855
	728.204

	
	
	+215%
	-41%
	+48%
	+33%

	Ερωτήματα HelpDesk /infoespa
	Info3kps
	6.834
	3.484
	1.583
	2.278

	
	
	
	-49%
	-55%
	44%


Η επισκεψιμότητα του www.espa.gr σημείωσε αύξηση το 2012 σε σχέση με το 2011 τόσο σε αριθμό επισκέψεων ( αύξηση 26% -1.394.587 έναντι 1.109.665) όσο και σε αριθμό μοναδικών επισκεπτών (αύξηση 33% - 728.204 έναντι 546.855), προσεγγίζοντας τα στοιχεία του 2009 που ήταν υψηλότερα λόγω των προκηρύξεων για το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών για τα οποία ο διαδικτυακός τόπος www.espa.gr  αποτελούσε την κύρια πηγή πληροφόρησης.  
Σημειώνεται ότι στο τέλος του έτους 2012, το www.espa.gr είχε 19.033 εγγεγραμμένους χρήστες (+61,00% σε σχέση με το 2011). 
	Εγγεγραμμένοι χρήστες
	

	2010
	6.500

	2011
	11.856

	2012
	19.033


Β. Ο διαδικτυακός τόπος  www.anaptyxi.gov.gr
O διαδικτυακός τόπος www.anaptyxi.gov.gr είναι η επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που αναπτύχθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ) και τη μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.), με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας και τη διάχυση πληροφόρησης σχετικά με την πορεία υλοποίησης των έργων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ). 

Το www.anaptyxi.gov.gr τροφοδοτείται από τις Διαχειριστικές Αρχές (ΔΑ), τις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές (ΕΔΑ), τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) και τους Δικαιούχους των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, το οποίο είναι το κεντρικό σύστημα πληροφόρησης, διαχείρισης και διαρκούς παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του νέου διαδικτυακού εργαλείου, ολοκληρώθηκε η επεξεργασία των στοιχείων από τους υπεύθυνους διαχείρισης περιεχομένου των ΔΑ/ΕΔΑ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, βάση οδηγιών που εκδόθηκαν από την ΕΥΣΣΑΑΠ σε συνεργασία με τη ΜΟΔ.

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο νέο εργαλείο είναι τα ακόλουθα:

· Τίτλος έργου και κωδικός MIS
· Δικαιούχοι 

· Προϋπολογισμός (Ενταγμένων Πράξεων, Συμβάσεων, Πληρωμών)

· Πληρωμές

· Πρόοδος Υλοποίησης (ποσοστό πληρωμών ως προς το συνολικό προϋπολογισμό)

· Ημερομηνία έναρξης-λήξης έργου

· Υποέργα

· Πορεία Υλοποίησης (υποβολή, ένταξη, προέγκριση δημοπράτησης, δημοπράτηση, σύμβαση, ολοκλήρωση)

· Χωροθέτηση σε χάρτη (Google map)

· Εμπλεκόμενοι φορείς

· Φωτογραφίες – Έγγραφα

Η ΕΥΣΣΑΑΠ παρακολουθεί την έγκαιρη επικαιροποίηση των στοιχείων που αναρτώνται, σε συνεργασία με τους  υπεύθυνους διαχείρισης περιεχομένου των ΔΑ/ΕΔΑ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. 

Στον παρακάτω πίνακα, παρατίθενται στοιχεία σχετικά με την επισκεψιμότητα του διαδικτυακού τόπου www.anaptyxi.gov.gr για το έτος 2012 (Πηγή : Web Trends Report): 
	www.anaptyxi.gov.gr
	ΙΟΥΝΙΟΣ -ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 

	Visits (επισκέψεις)
	60.238

	UniqueVisitors 
(μοναδικοί επισκέπτες) 
	23.004

	Μ.Ο. Χρόνου Παραμονής στο site
	10,69 minutes


2. Προωθητικές ενέργειες

Στο πλαίσιο προβολής του ΕΣΠΑ, της διασφάλισης της διαφάνειας και της διάχυσης της πληροφόρησης σχετικά με τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα αποφασίστηκε η συμμετοχή στις ακόλουθες ενέργειες:
· Παρουσίαση και προβολή του ΕΣΠΑ και της διαδικτυακής πλατφόρμας πληροφόρησης και δικτύωσης www.startupgreece.gov.gr σε ανοιχτή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 5ης Παγκόσμιας εβδομάδας επιχειρηματικότητας, στις 23 Νοεμβρίου 2012, στην Λάρισα  και διοργανώθηκε από τον Ελληνικό Σύνδεσμο Νέων Επιχειρηματιών Θεσσαλίας (Ε.ΣΥ.ΝΕ).  Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων επιχειρηματικότητας αλλά και πολλοί επιχειρηματίες. 
· Προβολή στην Ελλάδα του Διαγωνισμού Φωτογραφίας της DG Regio Europe in My Region. Για το σκοπό αυτό τοποθετήθηκε banner προσαρμοσμένο στα ελληνικά στην πρώτη σελίδα  του διαδικτυακού τόπου www.espa.gr και με τη συνεργασία των μελών του Δικτύου Δημοσιότητας, σε όλες τις ιστοσελίδες των επιχειρησιακών προγραμμάτων, τομεακών και περιφερειακών και στις σελίδες των Ενδιάμεσων Διαχειριστικών Αρχών. Το banner παρέμεινε αναρτημένο έως τη λήξη του Διαγωνισμού. Ο αριθμός συμμετοχών από την Ελλάδα που έφθασε τις 39, ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικός, δεδομένου  ότι ο διαγωνισμός υλοποιήθηκε μέσω εφαρμογής στο facebook και είχε περιορισμούς, καθώς απευθυνόταν κυρίως στους χρήστες του facebook, οι οποίοι έπρεπε να κατεβάσουν την εφαρμογή προκειμένου να συμμετέχουν ή να ψηφίσουν. 
· Με αφορμή την Ημέρα της Ευρώπης, συγκεντρώθηκαν όλες οι εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν  για τον εορτασμό της 9ης Μαΐου από διάφορους φορείς σε όλη την Ελλάδα και αναρτήθηκαν στο www.espa.gr στην ελληνική και αγγλική έκδοση με πλήρεις πληροφορίες (διοργανωτής, χώρος, τόπος, πρόγραμμα, ιστοσελίδα κλπ.). Ο κατάλογος εκδηλώσεων στην Ελλάδα αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα για τα διαρθρωτικά ταμεία στη Γαλλία http://www.europe-en-france.gouv.fr/jolimois.
3. Άλλες ενέργειες

Άλλες ενέργειες που υλοποιήθηκαν το 2012 είναι:
· Αποδελτίωση με ηλεκτρονικά μέσα και ανάλυση περιεχομένου των αναφορών στο ΕΣΠΑ, τηλεοπτικών σταθμών, ραδιοφωνικών σταθμών, τύπου και διαδικτύου. Η κατανομή αναφορών ανά μέσο στο υπό εξέταση διάστημα (4/12-6/12) διαμορφώνεται ως εξής: Τηλεόραση 8,0%, Ραδιόφωνο 12,0%, Τύπος 49,0%, Internet 31,0%.
· Παρουσίαση της Πλατφόρμας www.anaptyxi.gov.gr στην 8η Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου στελεχών δημοσιότητας για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής, (INFORM) που πραγματοποιήθηκε στη Βαρσοβία στις 10 και 11 Μαΐου 2012. Η παρουσίαση έγινε την 1η μέρα των εργασιών στα πλαίσια της ενότητας «Member States with interesting, user-friendly website features». Εκτός από την παρουσίαση του εργαλείου και των δυνατοτήτων που προσφέρει επισημάνθηκε και η συμβολή των στελεχών πληροφόρησης και δημοσιότητας του δικτύου στην υλοποίηση του έργου. 
· Προετοιμασία Επικοινωνίας και Πληροφόρησης για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. Στο πλαίσιο αυτό μετά από διαβούλευση με το δίκτυο δημοσιότητας  αναπτύχθηκαν 6 διαδοχικά κείμενα παρεμβάσεων επί των άρθρων του Κανονισμού που αφορούν στην Επικοινωνία και Δημοσιότητα για την 5η Προγραμματική Περίοδο και παρουσιάστηκαν από τους εκπροσώπους της Ελλάδας στο Structural Aids Working Group, στην COREPER  και στο Attachees Meeting.  Επιπλέον δημιουργήθηκε υποσελίδα για τη Νέα Προγραμματική Περίοδο στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο http://www.espa.gr/el/Pages/staticNewProgrammingPeriod.aspx, η οποία εμπλουτίζεται συνεχώς. 

Στον παρακάτω πίνακα καταγράφονται οι ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας, που έγιναν το έτος 2012 από την Εθνική Αρχή Συντονισμού.
Πίνακας Καταγραφής Ενεργειών Πληροφόρησης και Δημοσιότητας 2012
Εθνική Αρχή Συντονισμού

	Είδος  ενέργειας
	Δείκτης Υλοποίησης


	Τοποθεσία
	Περιγραφή
	Κόστος
	Κοινό Στόχος
	Δείκτης Αποτελέσματος

	1. Ενέργειες Πληροφόρησης

	1.1 Ιστοσελίδα
	1
	www.espa.gr

	Η κύρια διαδικτυακή πύλη πληροφοριών για το ΕΣΠΑ.


	N/A

	Άνδρες και γυναίκες άνω των 18
	Επισκέψεις: 116.216 κατά Μ.Ο. μηνιαίως

Εγγεγραμμένοι 

χρήστες: 19.033 

	
	1
	www.anaptyxi.gov.gr

	Ο διαδικτυακός τόπος για την πορεία υλοποίησης των έργων του ΕΣΠΑ 
	Ν/Α
	Άνδρες και γυναίκες άνω των 18
	Επισκέψεις: 8.605 κατά Μ.Ο. μηνιαίως

	1.2 Ηλεκτρονικό Γραφείο Πληροφόρησης
	1
	www.espa.gr/el/Pages/HelpDesk.aspx

	Ηλεκτρονικό Helpdesk για πληροφορίες σχετικές με το ΕΣΠΑ
	Ν/Α
	Δυνητικοί Δικαιούχοι / Ευρύ κοινό
	190 ερωτήματα κατά Μ.Ο. μηνιαίως

	Σύνολο Ενεργειών Πληροφόρησης 
	3
	
	
	
	
	124.821 επισκέπτες στις ιστοσελίδες κατά Μ.Ο. μηνιαίως

Εγγεγραμμένοι χρήστες: 19.033

190 ερωτήματα απαντήθηκαν κατά Μ.Ο. μηνιαίως 

	2. Προωθητικές ενέργειες

	2.1 Εκδηλώσεις
	1

1
	Α. Συμμετοχή σε εκδήλωση για την 5η Παγκόσμια Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας (Λάρισα-Ελληνικός Σύνδεσμος Νέων Επιχειρηματιών Θεσσαλίας)

Β. Ημέρα της Ευρώπης
	Α. Συμμετοχή σε ανοιχτή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 5ης Παγκόσμιας Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας, όπου παρουσιάστηκε το ΕΣΠΑ και η διαδικτυακή πλατφόρμα www.startupgreece.gov.gr
Β. Προβολή των εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν σε όλη την Ελλάδα για τον εορτασμό της 9ης Μαΐου
	Α. N/A 
Β. Ν/Α
	Δυνητικοί δικαιούχοι / Ευρύ κοινό / Φορείς Επιχειρηματικότητας

Ευρύ κοινό
	Α. Επισκέπτες:  περίπου 100



	2. Διαγωνισμός


	1
	Διαγωνισμός Φωτογραφίες Europe in My Region (DG Regio)


	Προβολή του Διαγωνισμού Φωτογραφίας στο διαδικτυακό τόπο www.espa.gr και στις ιστοσελίδες των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
	 Ν/Α  
	
	Αριθμός συμμετοχών: 39



	2.3 Συνάντηση Ευρωπαϊκού Δικτύου Πληροφόρησης και Δημοσιότητας
	1
	Βαρσοβία, 10-11 Μαΐου 2012
	Παρουσίαση διαδικτυακού εργαλείου www.anaptyxi.gov.gr για την πορεία υλοποίησης των έργων του ΕΣΠΑ, στο πλαίσιο της ενότητας ¨Member States with interesting, user-friendly website features¨
	Ν/Α
	
	Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

	Σύνολο Προωθητικών Ενεργειών 
	4
	
	
	
	
	 

	3. Άλλες ενέργειες

	3.1 Αποδελτίωση
	1

	Αποδελτίωση
	Αποδελτίωση με ηλεκτρονικά μέσα και ανάλυση περιεχομένου των αναφορών για το ΕΣΠΑ, τηλεοπτικών σταθμών, ραδιοφωνικών σταθμών τύπου και διαδικτύου 
	4.428 €
	
	Κατανομή αναφορών ανά μέσο (%) την περίοδο 4/12-6/12:

Τηλεόραση 8,0%

Ραδιόφωνο 12,0%

Τύπος 49,0%

Internet 31,0%



	3.2 Προετοιμασία Πληροφόρησης και Δημοσιότητας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020


	1
	Κανονισμός Πληροφόρησης και Δημοσιότητας για την 5η Προγραμματική Περίοδο 


	Παρεμβάσεις  επί των άρθρων του νέου κανονισμού για την 5η Προγραμματική Περίοδο στο Structural Aids Working Group, στην COREPER και στο Attachees Meeting  
	
	
	

	Σύνολο άλλων ενεργειών
	2
	
	
	4.428 €
	
	

	4. Ενέργειες πληροφόρησης όπως ορίζει το άρθρο 7 του Κανονισμού της Επιτροπής 1828/2006



	4.1 Ανάρτηση Σημαίας ΕΕ
	
	Όλο το χρόνο, στα Υπουργεία και στα γραφεία των ΕΥ Διαχείρισης
	
	
	
	

	4.2 μοσιοποίηση Καταλόγου Δικαιούχων


	
	http://www.espa.gr/
el/Pages/

staticBeneficiariesList.aspx


	
	
	
	


4.3 Μεγάλα έργα
Εντός του 2012 δεν εντάχθηκαν μεγάλα έργα στο Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» κατά την έννοια του άρθρου 39 του ΕΚ 1083/06.

4.4 Συμπεράσματα ετήσιων συναντήσεων Ε.Ε. και Δ.Α.
Το 2012 δεν πραγματοποιήθηκε ετήσια συνάντηση για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής 2007-2013».

Απαντώντας στην επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ετήσια έκθεση του 2011, σας αναφέρουμε τα παρακάτω:

Ι. Οι Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής έχουν λάβει γνώση του σχεδίου δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής 2007-2013», το οποίο καταρτίστηκε από την Εθνική Αρχή Συντονισμού (επισυνάπτεται στο Παράρτημα 3).

ΙΙ.1. Στο κεφάλαιο 3.1.2 – Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης, σελ. 24 της ετήσιας έκθεσης, αναφέρεται ότι έως τις 31/12/2012, είχε παρασχεθεί τεχνική βοήθεια σε 141 φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης (Δήμους) και σε 19 φορείς υγείας (Υγειονομικές Περιφέρειες, Νοσοκομεία και ΕΚΑΒ). 

II.3. Στο κεφάλαιο 1.7.1 – Ποιοτική ανάλυση επιτευγμάτων και μέτρα που έχουν ληφθεί για τη βελτίωση της προόδου εφαρμογής του Επιχειρησιακού προγράμματος, σελ. 17-18, αναφέρονται οι επιτόπιες επαληθεύσεις που διεξήχθησαν, οι οποίες ήταν σύμφωνες με τον ετήσιο προγραμματισμένο στόχο, καθώς επίσης και η δημοσιονομική διόρθωση που προέκυψε σε μία εξ’ αυτών και συγκεκριμένα στον δικαιούχο «Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (Κ.Δ.Ε.Ο.Δ.)» για την πράξη: «Υποστήριξη της λειτουργίας της Μονάδας Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων και της Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων».

ΙΙ.4. Η πρόσκληση του Ενδιαμέσου Φορέα Διαχείρισης ΜΟΔ Α.Ε. προς τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης (Δήμους) και τους φορείς υγείας (Υγειονομικές Περιφέρειες, Νοσοκομεία και ΕΚΑΒ) παραμένει ανοικτή.

ΙΙ.5. Στο κεφάλαιο 1.1.1. – Ενημέρωση ως προς τη φυσική πρόοδο του Επιχειρησιακού Προγράμματος, σελ 5-8 και πιο συγκεκριμένα στον Πίνακα Ενεργοποίησης και Υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής 2007-2013», σελ. 7-8 αναφέρονται οι προσκλήσεις, οι τροποποιήσεις τους, ο αριθμός των ενταγμένων έργων που αντιστοιχούν σε κάθε μία εξ’ αυτών, οι νομικές δεσμεύσεις και οι δαπάνες. Ο Πίνακας αποτυπώνει τη συνολική ενεργοποίηση του προγράμματος έως τις 31/12/2012.

ΙΙ.6. Στoυς πίνακες Ι και ΙΙ του Παραρτήματος 2 που επισυνάπτονται, αποτυπώνεται η πρόοδος στη χορήγηση ενισχύσεων σε επιχειρήσεις και σε ελεύθερους επαγγελματίες (κατανομή ανά τράπεζα, αριθμός αιτήσεων και εγκρίσεων και αντίστοιχα ποσά συνολικά έως την 31η/12/2012.

ΙΙ.7. Ως προς τον δείκτη «υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης», η χρήση των δεκαδικών αριθμών δείχνει το ποσοστό επίτευξης του δείκτη. Πιο συγκεκριμένα, ο αριθμός 46,8 που αναφέρεται στην ετήσια έκθεση του 2011 σημαίνει ότι έχει ολοκληρωθεί το 46,8% του αριθμού – στόχου 30, ήτοι 14 σε απόλυτους αριθμούς. Η χρήση του δεκαδικού αριθμού στον προαναφερόμενο δείκτη έγινε, επειδή εκ της φύσεώς του (παροχή υπηρεσιών), δεν είναι εύκολο να μετρηθεί με απόλυτους αριθμούς. Στην παρούσα έκθεση δεν έχουν χρησιμοποιηθεί δεκαδικοί αριθμοί και ούτε θα χρησιμοποιηθούν από τώρα και στο εξής. Όσον αφορά τις επιτελικές δομές που αναφέρονται στον δείκτη «επιτελικές δομές που επωφελούνται από ενέργειες υποστήριξης της διοικητικής οργάνωσης, στελέχωσης και λειτουργίας τους», αυτές είναι : η ΜΟΔ (Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων) Α.Ε. και το ΚΔΕΟΔ (Κέντρο Διεθνούς Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου).

ΙΙ.8. Αναφορικά με τα έργα προτεραιότητας, σας γνωρίζουμε ότι μέχρι την 31η/12/2012 δεν είχε καταβληθεί κανένα ποσό από το Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» για την παρακολούθηση της υλοποίησής τους.       

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Πίνακας Παραρτήματος ΙΙ 

Εφαρμοστικού Κανονισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
Πίνακες Ι και ΙΙ 

Κρατικές ενισχύσεις 

μέσω χρηματο-πιστωτικών ιδρυμάτων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
Σχέδιο Δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής 2007-2013» 
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