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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
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	Ημερομηνία έγκρισης της ετήσιας έκθεσης από την

επιτροπή παρακολούθησης




Η παρούσα έκθεση αποτελεί την έβδομη ετήσια έκθεση εκτέλεσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ», σύμφωνα με το Άρθρο 67 του Καν. (ΕΚ) 1083/99 «περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Καν. (ΕΚ) 1260/1999».

Η έκθεση συντάχθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.), σύμφωνα:

· με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI «ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ» του Καν. (ΕΚ) 846/2009 που τροποποιεί τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 «για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

· την εγκύκλιο υπ’ αριθ. πρωτ. 23288/ΕΥΣΣΑΑΠ/1332/23-05-08 του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, και

· τις συμπληρωματικές οδηγίες που δόθηκαν για το περιεχόμενο των εκθέσεων με το έγγραφο υπ’ αριθ. πρωτ. 15060/ΕΥΣΣΑΑΠ/720/08-04-10 του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1.1
Επίτευξη και ανάλυση της προόδου Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος
1.1.1. Ενημέρωση ως προς την φυσική πρόοδο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής για την περίοδο 2007-2013, με δράσεις στήριξης οριζόντιου χαρακτήρα που καλύπτουν το σύνολο της χώρας, στοχεύει στην ενίσχυση τόσο των επιτελικών φορέων και των υποστηρικτικών δομών του συστήματος διαχείρισης, συντονισμού και ελέγχου των επιχειρησιακών προγραμμάτων, όσο και των δικαιούχων φορέων και αναμένεται να συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη υλοποίηση της αναπτυξιακής στρατηγικής στη νέα περίοδο.

Το ΕΠ «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής 2007-2013» συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και περιλαμβάνει έναν άξονα προτεραιότητας, στο πλαίσιο του οποίου προβλέπονται δράσεις «οριζόντιου» χαρακτήρα, οι οποίες, καλύπτοντας το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, έχουν άμεσες επιπτώσεις, με φυσικά και άυλα αποτελέσματα, σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Θα πρέπει να υπογραμμισθεί ότι, στο πλαίσιο του ΕΠ, θα χρηματοδοτηθεί εκείνο το τμήμα των δαπανών των δράσεων «οριζόντιου» χαρακτήρα, που  αντιστοιχούν στις οκτώ περιφέρειες του αμιγούς στόχου «Σύγκλιση». Το τμήμα των δαπανών,  που αντιστοιχούν στις πέντε μεταβατικές περιφέρειες του στόχου «Σύγκλιση» και του στόχου «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση», χρηματοδοτείται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους.

Κατά τη διάρκεια της 5ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής», η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος εισηγήθηκε την Αναθεώρησή του, η οποία και έγινε δεκτή από τα μέλη της Επιτροπής. Στη συνέχεια, στις 27/9/2013, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης ενέκρινε την πρόταση Αναθεώρησης με την υπ’ αρ. 42298 / ΕΥΣΣΑΑΠ 2548 / 27-9-2013 απόφασή του.  Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την υπ’ αρ. C(2013) 9501 / 16-12-2013 απόφασή της, ενέκρινε την Αναθεώρηση του Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής».

Μετά από την Αναθεώρηση του Προγράμματος, ο συνολικός προϋπολογισμός του Ε.Π. Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής 2007-2013 ανέρχεται σε 264.705.883 €, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης. Η Κοινοτική Συνδρομή (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ) ανέρχεται σε 225.000.000 €, ενώ η Εθνική Συμμετοχή ανέρχεται σε 39.705.883 €. 

Η φυσική πρόοδος του προγράμματος παρουσιάζεται ως εξής:

Κατά τη διάρκεια του 2013, εκδόθηκαν τρεις (3) προσκλήσεις, εκ των οποίων δύο (2) τροποποιήσεις, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης: 2.287.389,16 €, εκ των οποίων 842.289,16 € για τον Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 85 και 1.445.100,00 € για τον Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 86. 

Εντός του 2013 εντάχθηκαν εννέα (9) πράξεις, συνολικής δημόσιας δαπάνης 3.222.290,00 € και επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 2.963.391,92 €, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,22 % της συνολικής (συγχρηματοδοτούμενης) Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος. Οι νομικές δεσμεύσεις του έτους 2013 ανέρχονται σε 2.559.592,14 €, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,9 % της συνολικής (συγχρηματοδοτούμενης) δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος. Οι καταχωρημένες δαπάνες του έτους 2013 ανέρχονται σε 33.982.652,72 €, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 12,84 % της συνολικής (συγχρηματοδοτούμενης) δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος.*
Επίσης, εντός του 2013 απεντάχθηκαν δύο (2) πράξεις, καθώς, κατά τη διαδικασία παρακολούθησης της προόδου τους και την περιοδική αξιολόγηση της πορείας υλοποίησής τους, διαπιστώθηκαν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, σε σχέση με την προγραμματισθείσα πρόοδο, με αποτέλεσμα αποκλίσεις σε σχέση με τους όρους των αποφάσεων ένταξης.     

Ανακληθείσες πράξεις:

1) «Τεχνική Υποστήριξη της Ομάδας Εργασίας για τα Διαρθρωτικά Ταμεία», με κωδικό ΟΠΣ: 356972

2) «Σύμβουλος Υποστήριξης ΔΕΠΑΝΟΜ για την ωρίμανση – υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ», με κωδικό ΟΠΣ 352760

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται συνολικά, από αρχής του Προγράμματος, η ενεργοποίηση του Ε.Π. έως 31/12/2013 με βάση τα στοιχεία του ΟΠΣ. (Κοινοτική συνδρομή ενταγμένων πράξεων: 271.056.808,57 €, όπως φαίνεται στο παράρτημα).
* Επισημαίνεται ότι δεν γίνεται αναφορά στην ενεργοποίηση του Προγράμματος από πλευράς Ενδιαμέσου Φορέα Διαχείρισης (Ε.Φ.Δ.) Μ.Ο.Δ. Α.Ε., καθώς τα σχετικά στοιχεία αναφέρονται στο κεφάλαιο 3.1.2 Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης. Το ίδιο ισχύει και για τον πίνακα ενεργοποίησης, που ακολουθεί. 
	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
	Φορέας Διαχείρισης
	Προσκλήσεις
	Εντάξεις
	Νομικές Δεσμεύσεις
	Δαπάνες

	
	
	Κωδικός - Η/νία έκδοσης Πρόσκλησης
	ΠΟΥ πρόσκλησης ανά ΚΘΠ

(Συνολική Δ.Δ.)
	Αριθ. Ενταγμέ

νων Πράξεων 
	ΠΥ ένταξης

(επιλέξιμη Δ.Δ.)
	Επιλέξιμη Δ.Δ.
	Επιλέξιμη Δ.Δ.

	ΑΠ 01: 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

	ΚΘΠ (85): Προετοιμασία, εφαρμογή, Παρακολούθηση και επιθεώρηση


	ΕΥΣΣΑΑΠ
	1.1 – 16/9/09
	12.274.700,00
	8
	3.472.798,20
	3.280.655,44
	2.614.483,34

	
	
	1.2 – 2/10/09

2.2 – 13/7/10

(τροποποίηση της πρόσκλησης 1.2 – 2/10/09)

3.2 – 20/12/11

(τροποποίηση της 2.2)
	80.000.000,00

155.000.000,00

(αύξηση από 80.000.000,000  €)

247.100.000,00

(αύξηση από 155.000.000,00)
	2


	210.851.050,00
	210.530.039,56
	138.347.759,42

	
	
	1.3 – 28/4/10

2.3 – 8/2/11

(τροποποίηση της 1.3)
	21.183.340,00

39.733.340,00

(αύξηση από 21.183.340,00)
	3
	26.443.296,89
	26.443.297,34


	20.641.593,58

	
	
	1.5 – 23/9/10

2.5 – 8/11/10

(1η τροποποίηση της 1.5)

3.5 – 21.03.12

(2η τροποποίηση της 1.5)


	2.823.750,00

3.483.750,00

(αύξηση από 2.823.750,00)


	3
	3.171.422,93
	2.822.443,77
	1.212.225,93

	
	
	1.6 – 2/5/11

2.6 – 27/12/11

(τροποποίηση της 1.6)
	2.287.000,00

2.387.000,00

(αύξηση από 2.287.000,00)


	4
	935.504,10
	389.604,65
	62.822,67

	
	
	1.11 – 30/04/12

2.11 – 26/06/12

(1η τροποποίηση της 1.11)

3.11 – 20/12/12

(2η τροποποίηση της 2.11)


	962.656,45
2.072.656,45

(αύξηση από 962.656,45)

2.172.656,45

(αύξηση από 

2.072.656,45)


	2
	309.612,60
	233.320,50
	40.201,82

	
	
	1.12 – 28/3/13
2.12 – 2/10/13 (1η τροπ. της 1.12)
3.12 – 29/10/13

(2η τροπ. της 1.12)
	397.600,00


	3
	
	
	

	
	
	
	687.289,16

(αύξηση από 397.600,00)

842.289,16
(αύξηση από 687.289,16)
	
	85.180,50
	
	

	ΚΘΠ (86): Αξιολόγηση και μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία
	
	1.1 – 16/9/09
	31.812.300,00
	3
	10.067.886,63
	4.263.799,82
	2.579.340,30

	
	
	1.4 – 13/7/10
	2.500.000,00
	1
	1.365.793,70
	723.720,75
	532.901,60

	
	
	1.5 – 23/9/10

2.5 - 8/11/10

(τροποποίηση της 1.5)

3.5 – 21.03.12

(2η τροποποίηση της 1.5)
	45.776.400,00

47.819.114,12
(αύξηση από 45.776.400,00)
	3
	48.488.794,15

	44.717.794,15
	32.392.499,47

	
	
	1.6 – 2/5/2011
2.6 – 27/12/11

(τροποποίηση της 1.6)
	5.253.930,00

7.000.930,00

(αύξηση από

5.253.930,00)
	7
	2.515.888,30

	892.191,81
	104.501,35

	
	
	1.11 – 30/04/12

2.11 – 26/06/12

(1η τροποποίηση της 1.11)
3.11 – 20/12/12

(2η τροποποίηση της 1.11)
	323.750,00

608.750,00
(αύξηση από 323.750,00)
	2
	415.866,02
	148.590,35
	

	
	
	1.12 – 28/3/13

2.12 – 2/10/13 (1η τροπ. της 1.12)

3.12 – 29/10/13

(2η τροπ. της 1.12)
	600.000,00

1.430.100,00

(αύξηση από 600.000,00)

1.445.100,00

(αύξηση από 1.430.100,00) 
	3
	355.536,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Σύνολο
	
	
	399.179.929,73
	44
	308.478.630,02

	294.445.458,14
	198.528.329,38

	Συγχρημ. Δ.Δ. Άξονα / ΕΠ
	264.705.883,00
	
	
	

	% επί της συγχρημ. Δ.Δ. Άξονα / ΕΠ
	
	116,53 %
	111,23 %
	74,99 %


Η παρουσίαση της φυσικής προόδου του Προγράμματος συνδέεται με τους στόχους του και τις κατηγορίες πράξεων, που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων αυτών.

1.1.2 Χρηματοοικονομικά στοιχεία

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Ε.Π. Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής 2007-2013 ανέρχεται σε 264.705.883 €, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης. Η Κοινοτική Συνδρομή (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ) ανέρχεται σε 225.000.000 €, ενώ η Εθνική Συμμετοχή ανέρχεται σε 39.705.883 €. Πιο εποπτικά, τα προγραμματικά χρηματοοικονομικά στοιχεία του Προγράμματος, παρουσιάζονται στα παρακάτω διαγράμματα. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΕ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
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Σημειώνεται ότι, το παρόν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, με βάση τη "ρήτρα ευελιξίας", είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει κατά συμπληρωματικό τρόπο και εντός ορίου 10% της κοινοτικής συνδρομής του Άξονα Προτεραιότητάς του, δράσεις που εμπίπτουν στο πεδίο συνδρομής του ΕΚΤ (ήτοι δράσεις ή παρεμβάσεις "τύπου ΕΚΤ"), εφόσον απαιτούνται για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας υλοποίησης μιας πράξης και συνδέονται άμεσα με αυτήν.

Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο του μοναδικού Άξονα Προτεραιότητας προβλέπεται να γίνει χρήση της "ρήτρας ευελιξίας" για τη χρηματοδότηση κατηγοριών παρεμβάσεων τύπου ΕΚΤ, οι οποίες θα συμβάλουν κατά τρόπο συμπληρωματικό στην υλοποίηση των ενδεικτικών κύριων κατηγοριών παρεμβάσεων του εν λόγω Άξονα Προτεραιότητας. 
Έως και τις 31.12.2013, δεν είχε γίνει χρήση αυτής της ρήτρας.
Το σύνολο των πληρωμών από την Ε.Ε. για το έτος 2013 ανέρχεται σε 11.187.875,87 €, που αντιστοιχεί στο 4,23 % του συνολικού ποσού της Κοινοτικής συμμετοχής στον προϋπολογισμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Σημειώνεται ότι το ποσό της αίτησης ανήρχετο σε 19.158.442,24 €. Όμως, δεδομένου ότι η 12η ενδιάμεση αίτηση υπερέβη το 87,5 % της Κοινοτικής Συνδρομής, έγινε μερική απόσβεση το ποσού, σύμφωνα με την τότε ισχύουσα απόφαση Ε (2007) 5444 / 06-11-2007. Το ποσό που αποσβέστηκε ήταν 7.970.566,37. Το σύνολο των πληρωμών από την Ε.Ε από την αρχή του Προγράμματος έως τις 31/12/2013 ανέρχεται σε 88.332.621,58 %, που αντιστοιχεί στο 33,37 % του συνολικού ποσού της Κοινοτικής συμμετοχής στον προϋπολογισμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Υπενθυμίζεται ότι στα ανωτέρω ποσά δεν περιλαμβάνονται οι προκαταβολές. Ο Πίνακας που ακολουθεί σχετικά με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία εφαρμογής του Ε.Π. περιλαμβάνει τα σχετικά στοιχεία εφαρμογής (δαπανών) του Προγράμματος.
	Άξονας προτεραιότητας 
	Συνολική χρηματοδότηση του επιχειρησιακού προγράμματος (Ένωση και εθνικό επίπεδο)


	Βάση υπολογισμού της ενωσιακής συνεισφοράς (Δημόσιο ή συνολικό κόστος)
	Συνολικό ποσό των πιστοποιηθεισών  επιλέξιμων δαπανών 

που καταβλήθηκαν από δικαιούχους
	Αντίστοιχη δημόσια συνεισφορά
	Ποσοστό υλοπ.
%

	ΑΠ 1
	Υποστήριξη επιτελικών δομών, λειτουργιών και δικαιούχων φορέων - Στόχος "Σύγκλιση" (ΕΤΠΑ)
	264.705.883
	264.705.883
	200.351.971,28
	200.351.971,28
	75,69

	
	Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ
	
	
	
	
	

	Γενικό σύνολο 
	264.705.883
	264.705.883
	200.351.971,28
	200.351.971,28
	75,69

	Δαπάνες τύπου ΕΤΠΑ επί του γενικού συνόλου
	264.705.883
	264.705.883
	200.351.971,28
	200.351.971,28
	75,69

	Σύνολο μεταβατικών περιοχών επί του γενικού συνόλου
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Σύνολο μη μεταβατικών περιοχών
	264.705.883
	264.705.883
	200.351.971,28
	200.351.971,28
	75,69

	Δαπάνες τύπου ΕΚΤ επί του γενικού συνόλου
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


1.1.3 Στοιχεία σχετικά με την ανάλυση της χρήσης των ταμείων

Ο ακόλουθος Πίνακας σχετικά με τη σωρευτική ανάλυση των κονδυλίων της κοινοτικής συνδρομής ανά κατηγορία, σύμφωνα με το Μέρος Γ΄ του Παραρτήματος ΙΙ του εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006, εμφανίζεται συμπληρωμένος στο παράρτημα 1 του παρόντος. 

	ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : Σωρευτική ανάλυση των κονδυλίων της κοινοτικής συνδρομής ανά κατηγορία

	Συνδυασμός κωδικών των διαστάσεων 1 έως 5

	Κωδικός *
Διάσταση 1
Θέμα προτεραιότητας
	Κωδικός *
Διάσταση 2
Μορφή χρηματοδότησης
	Κωδικός *
Διάσταση 3
Έδαφος
	Κωδικός *
Διάσταση 4
Οικονομική δραστηριότητα
	Κωδικός *
Διάσταση 5
Γεωγραφική περιοχή
	Ποσό
**

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Σύνολο
	 

	* Οι κατηγορίες θα πρέπει να είναι κωδικοποιημένες για κάθε διάσταση σύμφωνα με την τυποποιημένη ταξινόμηση.

	** Χορηγούμενο ποσό της κοινοτικής συνδρομής για κάθε συνδυασμό κατηγοριών.
	


1.1.4 Συνδρομή ανά ομάδες στόχο

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» δεν προβλέπεται ειδική αναφορά για ομάδες, τομείς ή περιοχές ειδικού στόχου.

1.1.5 Ανάκτηση ή εκ νέου χρήση της συνδρομής

Στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006, άρθρο 20 παρ.2 στοιχείο α) της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 846/2009, άρθρο 20 παρ. 2 στοιχείο α) της Επιτροπής, για το έτος 2011 δεν πραγματοποιήθηκε καμία ανάκληση για το ΕΠ «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής».

1.2
Στοιχεία σχετικά με τη συμμόρφωση με το Κοινοτικό Δίκαιο
Κατά το έτος 2013 δεν εντοπίστηκαν προβλήματα αναφορικά με τη συμμόρφωση των υλοποιούμενων δράσεων του επιχειρησιακού προγράμματος με το Κοινοτικό Δίκαιο.

1.3
Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους
A. Κανονιστικές ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της υλοποίησης των στόχων του ΕΣΠΑ

Σε συνέχεια των ρυθμίσεων απλοποίησης για την επιτάχυνση της υλοποίησης των στόχων του ΕΣΠΑ, που είχαν αναληφθεί το 2012, σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν εντός του 2013 πρόσθετες ρυθμίσεις, οι κυριότερες από τις οποίες ήταν οι εξής:

Τροποποιήθηκε με την ΥΑ αριθμ. 5058/ΕΥΘΥ 138/5.2.2013 (Β΄292), η ΥΠΑΣΥΔ (14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008, Β΄540) όπως ίσχυε, και κυρίως στα ακόλουθα σημεία : 

· Διαδικασίες δημοσιονομικών Διορθώσεων (κατ’ αποκοπή διορθώσεις, διορθώσεις λόγω μη τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων, διορθώσεις κατά παρεκβολή, διορθώσεις μετά από ελέγχους του ΣΔΟΕ)

· Προσαρμογή των ορίων π/υ δημοσίων συμβάσεων για τα οποία απαιτείται επαρκής δημοσιότητα στα αντίστοιχα όρια του ν. 2362/1995

· Προσδιορισμός ακατάσχετου προκαταβολών/ενδιάμεσων πληρωμών σε δικαιούχους. Με την τροποποίηση του άρ. 14 παρ. 3 του ν. 3614/2007, που περιλήφθηκε στην τροποποίηση της ΥΠΑΣΥΔ, καθορίστηκε το ακατάσχετο των προκαταβολών και των ενδιάμεσων πληρωμών των δικαιούχων έναντι των οφειλών του προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

· Αποσαφήνιση των κανόνων επιλεξιμότητας των δαπανών για αμοιβές προσωπικού του δικαιούχου, το οποίο απασχολείται σε έργα αυτεπιστασίας

· Καθορισμό ανωτάτων ορίων για τα έξοδα μετακίνησης και την εκτός έδρας αποζημίωση του προσωπικού

Θεσμοθετήθηκαν με νομοθετικές παρεμβάσεις πρόσθετες απλοποιήσεις στη νομοθεσία υλοποίησης και χρηματοδότησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων και ιδίως οι ακόλουθες :

· Πρόσθετες ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της διαδικασίας των απαλλοτριώσεων. Με το άρθρο 76 του ν. 4146/2013 (Α΄90) τροποποιήθηκε ο ν. 2882/2001 (Α΄17) με σκοπό τον εξορθολογισμό των αποζημιώσεων και την εν γένει επιτάχυνση της διαδικασίας των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, ειδικά στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων έργων και ιδίως:

· Επανακαθορισμός των στοιχείων για την έκδοση της απόφασης κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης

· Υποχρέωση δημόσιας πρόσκλησης για εξαγορά του ακινήτου πριν την κήρυξης απαλλοτρίωσης

· Πρόβλεψη αποβολής των εγκατεστημένων με την απόφαση καθορισμού της προσωρινής αποζημίωσης για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα και μεταφορά της αρμοδιότητας προσωρινού προσδιορισμού τιμής στο Μονομελές Εφετείο αντί του Πρωτοδικείου.

· Πρόβλεψη εισαγωγής των υποθέσεων για συγχρηματοδοτούμενα έργα καθ’ υπέρβαση των πινακίων των δικαστηρίων και απαρέγκλιτη τήρηση των προθεσμιών εκδίκασης. 

· Αύξηση του ορίου της αξιούμενης αποζημίωσης για διοικητική αναγνώριση δικαιούχου στα 10.000 € αντί των 5.869 € και κυρίως μεταφορά της σχετικής αρμοδιότητας από την κεντρική υπηρεσία του Υπ.Οικ. στην κατά τόπο Κτηματική Υπηρεσία.

· Περαιτέρω παρεμβάσεις επιτάχυνσης της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Με το άρθρο 13 παρ. 1 περ. γ ν. 4014/2011, Α΄209, όπως προστέθηκε με το άρθρο 75 ν. 4146/2013, Α΄90 και το άρθρο 3 παρ. 2β.στστ για έργα υποκατηγορίας Α1 και άρθρο 4 παρ. 3 στ για έργα υποκατηγορίας Α2 του ν. 4014/2011, Α΄209, όπως προστέθηκαν με το άρθρο τέταρτο του ν. 4156/2013, Α΄122, θεσπίστηκαν συμπληρωματικές ρυθμίσεις για την έκδοση περιβαλλοντικών όρων, με τις οποίες :

·  αφενός παρέχεται εξουσιοδότηση έκδοσης αποφάσεων για το χαρακτηρισμό έργων (ιδίως συγχρηματοδοτούμενων) ως εθνικής σημασίας και την άμεση εισαγωγή τους στο Κεντρικό Συμβούλιο Περιβ. Αδειοδότησης και την απ’ ευθείας γνωμοδότησή του προκειμένου να εκδοθεί η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. 

·  αφετέρου καθορίστηκαν δεσμευτικοί χρόνοι για τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις των έργων ΕΣΠΑ και θέσπιση του κριτηρίου θετικής γνώμης σε περιπτώσεις καθυστέρησης στη γνωμοδότηση από συναρμόδιους φορείς. 

· Περαιτέρω επιτάχυνση στη διαγωνιστική διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Με το άρθρο 35 του ν. 4129/2013, Α΄52, που κωδικοποίησε τη νομοθεσία για το Ελεγκτικό Συνέδριο, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 73 του ν. 4146/2013, Α΄ 90, αυξήθηκε στο όριο των 10 εκ. € χωρίς ΦΠΑ από τα 5 εκ. €, για τον υποχρεωτικό προέλεγχο των συμβάσεων των συγχρηματοδοτούμενων έργων από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Επίσης με το εδ. α` της παρ. 5 του άρθρου 35 του ν. 4129/2013, Α΄52, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4146/2013, Α΄90, η δυνατότητα άσκησης ανάκλησης σε πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου περιορίζεται πλέον μόνο στις αρνητικές πράξεις των Κλιμακίων του.

· Σύντμηση προθεσμιών δικαστικής επίλυσης διαφορών από ΣτΕ σε μεγάλα συγχρηματοδοτούμενα έργα. Με το άρ. 72 του ν.4146/2013 εφαρμόζονται πλέον οι συντετμημένες προθεσμίες που προβλέφθηκαν για τις στρατηγικές επενδύσεις και τα ολυμπιακά έργα και σε συγχρηματοδοτούμενα έργα άνω των 15 ε. €, στις υποθέσεις που εκδικάζονται από το Συμβούλιο της Επικρατίας.

· Εξωδικαστική επίλυση διαφορών. Με το άρ. 44 του ν.4177/2013, Α’ 173, προστέθηκε στο άρ. 25Α του ν. 3614/2007, ρύθμιση με  την οποία εισάγεται πλέον για την επίλυση διαφορών συγχρηματοδοτούμενων έργων και η διαδικασία της διαιτησίας.

· Κατάργηση τραπεζικού απορρήτου στην κίνηση τραπεζικών λογαριασμών εμπορικών τραπεζών. Με το άρθρο 14 παρ. 15 του ν. 3614/2007 όπως προστέθηκε με το άρθρο τέταρτο ν. 4156/2013, ΦΕΚ Α΄122, θεσπίζεται η κατάργηση του τραπεζικού απορρήτου σε λογαριασμούς δικαιούχων σε εμπορικές τράπεζες οι οποίοι τροφοδοτούνται από πόρους του ΠΔΕ.

· Επέκταση της εξαίρεσης από την υποχρέωση ένταξης στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών του Δημοσίου.  Με την ΥΑ η αρ. Π1/2622/2013, ΦΕΚ Β΄ 3435 επεκτάθηκε έως 31.12.2014 η εξαίρεση των προμηθειών που εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την υποχρέωση ένταξής τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών του Κράτους. 

· Διάθεση πιστώσεων πέραν του εγκεκριμένου ορίου του ΠΔΕ.  Με το άρθρο 21 παρ. 3 εδ. 5 επ. του ν. 2362/1995, Α΄247,  όπως αντικαταστάθηκε με το 9 ν. 4205/2013 Α΄ 242, θεσπίστηκε δυνατότητα υπέρβασης κατά 30 % του ορίου προέγκρισης των πιστώσεων του ΠΔΕ (υπερδέσμευση ως προανάληψη από το επόμενο έτος). Με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζεται με μεγαλύτερη ευελιξία η χρηματοδότηση των λογαριασμών των συγχρηματοδοτούμενων έργων και η αποτελεσματική εκτέλεση των πληρωμών μέσω του ΠΔΕ. 

· Διεύρυνση της δυνατότητας ορισμού υπολόγων και σε υπαλλήλους ΙΔΑΧ. Με το άρθρο 38 παρ. 3 ν. 2362/95, Α΄247, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 του ν.4151/2013, Α 103, επεκτάθηκε η δυνατότητα ορισμού υπολόγων (φυσικών προσώπων) για τις πληρωμές του ΠΔΕ από φορείς της κεντρικής διοίκησης και σε υπαλλήλους ΙΔΑΧ πλην των μονίμων υπαλλήλων. 

· Διευκόλυνση της εγγυοδοσίας αναδόχων για τη λήψη προκαταβολής. Με την παρ. 15 του άρθρου 25 ν. 3614/07, όπως προστέθηκε με το άρθρο τέταρτο παρ. 1α του ν. 4156/2013 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 113 ν. 4199/2013, παρέχεται πλέον η δυνατότητα χρήσης της εγγυητικής καλής εκτέλεσης για την ισόποση λήψη προκαταβολής από τον ανάδοχο συγχρηματοδοτούμενων δημοσίων έργων, προκειμένου να διευκολυνθεί η ρευστότητα των αναδόχων στην εκτέλεση των συμβάσεών τους.

Τέλος με την εγκύκλιο 34148/ΕΥΘΥ 704/02.08.2013, «Αναμόρφωση λιστών ελέγχου για την προέγκριση δημοπράτησης προμηθειών – υπηρεσιών και υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή τους», αναμορφώθηκαν οι λίστες προέγκρισης δημοπράτησης προμηθειών – υπηρεσιών άνω και κάτω των κοινοτικών ορίων και θεσπίστηκε η συμπλήρωσή τους από τους δικαιούχους και η υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή τους μέσω ΟΠΣ, από 10/10/2013. 

B. Ετήσια Έκθεση Αρχής Ελέγχου

Η ετήσια έκθεση της Αρχής Ελέγχου αφορά στο χρονικό διάστημα υποβολής δηλώσεων δαπανών στην Επιτροπή από 1/1/2012 έως 31/12/2012, καθώς και στη 12μηνη ελεγκτική περίοδο από 1/7/2012 έως 30/6/2013. 

Ο βαθμός αξιοπιστίας του κοινού Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου (ΣΔΕ) των ΕΠ των στόχων «Σύγκλιση» και «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα & Απασχόληση» του ΕΣΠΑ προέκυψε από τη σύνθεση των αποτελεσμάτων των ελέγχων στους φορείς διαχείρισης των ΕΠ και σε επιμέρους πράξεις. 

Ειδικότερα κατά την περίοδο 2012-2013 διενεργήθηκαν είκοσι ένα (21) έλεγχοι συστήματος, οι δύο (2) εκ των οποίων αφορούσαν ειδικούς ελέγχους συστήματος στα Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής και συγκεκριμένα στο ΜΧΤ Jeremie και στο Ταμείο Εξ’ Οικονομώ του ΕΤΕΑΝ. Από τους ειδικούς αυτούς ελέγχους συστήματος δεν αναδείχθηκαν κύρια ευρήματα που να επιφέρουν ενδείξεις συστημικότητας.

Οι δέκα εννέα (19) υπολειπόμενοι έλεγχοι προσανατολίστηκαν  στην επαλήθευση της ικανοποίησης του συνόλου των θεμελιωδών απαιτήσεων οι οποίες αντιστοιχούν στις επιμέρους πτυχές λειτουργίας του (κοινού) ΣΔΕ. Τα κύρια (ουσιαστικά/συστημικά) ευρήματα που προέκυψαν από τους 19 ελέγχους συστήματος αναφέρονται στην θεμελιώδη απαίτηση 4 (επάρκεια διαχειριστικών επαληθεύσεων), η οποία στην συγκεκριμένη ελεγκτική περίοδο προσδιορίστηκε ως απαίτηση υψηλής βαρύτητας και εντοπίστηκαν σε 5 από τους 19 φορείς που ελέγχθηκαν. Τα κύρια ευρήματα που αναδείχθηκαν εντοπίζονται α) στη σημαντική καθυστέρηση στην υλοποίηση του προγράμματος επιτόπιων επαληθεύσεων (ΕΥΔ του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση», ΕΔΑ Αττικής), β) στη μη έγκαιρη σύνταξη των πορισμάτων των επιτόπιων επαληθεύσεων (για τα έτη 2011, 2012 και 2013) που υλοποιεί η ΕΔΑ Αττικής και γ) στην μη ενεργοποίηση του μηχανισμού παρακολούθησης της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων των επενδυτών των οποίων η επένδυση έχει ολοκληρωθεί (ΔΙΑΠ Δ. Μακεδονίας).

Από τη συνολική αξιολόγηση των επιμέρους θεμελιωδών απαιτήσεων για κάθε σύστημα των είκοσι ενός ελεγχθέντων φορέων, διαπιστώθηκε, πλην μιας περίπτωσης, ικανοποιητική ανταπόκριση στις θεμελιώδεις απαιτήσεις και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης, με τα όποια ευρήματα να υποδεικνύουν την ανάγκη ορισμένων βελτιώσεων σε επιμέρους τομείς της διαχειριστικής ευθύνης ορισμένων φορέων (βαθμός 2 ή 1). Για τον ένα φορέα που αρχικά διαπιστώθηκε ότι λειτουργεί μερικώς και ότι απαιτούνται ουσιαστικές βελτιώσεις στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του(βαθμός 3), στο πλαίσιο της παρακολούθησης των απευθυνόμενων από την ΕΔΕΛ συστάσεων, επιτεύχθηκε συμμόρφωση η οποία επέτρεψε την βελτίωση της βαθμολογίας του. Κατά συνέπεια, κρίθηκε ότι στο σύνολό του το κοινό ΣΔΕ λειτουργεί, απαιτούνται ωστόσο ορισμένες βελτιώσεις (βαθμός 2). 
Σε ό,τι αφορά στους δειγματοληπτικούς ελέγχους πράξεων, το ποσοστό του προβληθέντος σφάλματος ανήλθε σε 2,62% μεγαλύτερο δηλ. του ορίου σημαντικότητας του 2%. Η συνακόλουθη ποιοτική και ποσοτική ανάλυσή του κατέδειξε περιπτώσεις ευρημάτων που αντιμετωπίστηκαν με α) συμμόρφωση σε κατάλληλες συστάσεις, β) επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων γ) ανάδειξη περιοχών κινδύνου και δ) περιοχών που έφεραν χαρακτηριστικά συστημικότητας.

Ειδικότερα η Αρχή Ελέγχου με στόχο να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, ανάλογα με την έκταση και τη φύση των προβλημάτων που ανέδειξε η επεξεργασία των αποτελεσμάτων των ελέγχων της, προχώρησε στις εξής ενέργειες:α) Για μεμονωμένες περιπτώσεις παρατυπιών επέβαλε τις κατάλληλες δημοσιονομικές διορθώσεις, και παρακολουθεί την πορεία ανάκτησης.

β) για προβλήματα που χαρακτηρίστηκαν ως σημεία κινδύνου για περαιτέρω διερεύνηση θα διενεργήσει έλεγχο προκειμένου να οδηγηθεί σε ασφαλέστερα συμπεράσματα γι’αυτά.

γ) για όσες περιοχές χαρακτηρίστηκαν ως συστημικές αυτές αφού πρώτα οριοθετήθηκαν στη συνέχεια, για τις δαπάνες που τις αφορούν επιβλήθηκαν οι προσήκουσες δημοσιονομικές διορθώσεις και λήφθηκαν τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα.

Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου ο υπολειπόμενος κίνδυνος να μην υπερβαίνει το 2% η ΕΔΕΛ επέβαλε, δημοσιονομικές διορθώσεις ύψους 22.642.492,27 €, ποσού δηλαδή ελαφρώς μεγαλύτερου από το αντίστοιχο του απαιτούμενου 0,63% των πιστοποιημένων δαπανών του έτους αναφοράς.

Περαιτέρω, λαμβάνοντας υπόψη αφενός τις Κατευθυντήριες γραμμές για το κλείσιμο των Προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013 και τη σημασία που αυτές αποδίδουν στην έννοια του υπολειπόμενου σφάλματος (residual error) και αφετέρου:

- τις σωρευτικά δηλωθείσες δαπάνες της περιόδου μέχρι και τις 31.12.2013,

- τα προβληθέντα σφάλματα που έχει υπολογίσει η ΕΔΕΛ σε όλα τα έτη αναφοράς,

- τις δημοσιονομικές διορθώσεις που έχουν λάβει χώρα έως σήμερα,

- τα ποσά των εξαιρέσεων που είναι άμεσα μετατρέψιμα σε δημοσιονομικές διορθώσεις,

οδηγήθηκε, με εύλογη βεβαιότητα, στο συμπέρασμα ότι ο υπολειπόμενος πολυετής και ετήσιος κίνδυνος δεν υπερβαίνει  το ανεκτό επίπεδο σημαντικότητας του 2%.

Σε συνέχεια των ανωτέρω και δεδομένου ότι από τα αποτελέσματα των ελέγχων συστημάτων, των δειγματοληπτικών ελέγχων πράξεων, αλλά και των διορθωτικών μέτρων που ελήφθησαν πριν την υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Ελέγχου της Αρχής Ελέγχου, κρίθηκε ότι ο κίνδυνος ύπαρξης ουσιαστικών ελλείψεων (material deficiencies) μετριάζεται σε αποδεκτό επίπεδο και η συνολική αξιοπιστία (overall assurance) του κοινού ΣΔΕ χαρακτηρίζεται ως «υψηλή». Συνεπώς η Αρχή Ελέγχου στην ετήσια γνωμοδότησή της διατύπωσε γνώμη χωρίς επιφυλάξεις για το κοινό σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των ΕΠ των στόχων «Σύγκλιση» και «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα & Απασχόληση» του ΕΣΠΑ. Συγκεκριμένα, το κοινό ΣΔΕ κρίθηκε ότι λειτουργεί αποτελεσματικά ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 58 έως 62 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου και στο τμήμα 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1828/2006 της Επιτροπής, παρέχοντας εύλογη βεβαιότητα ως προς την ορθότητα των καταστάσεων δαπανών που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή και κατά συνέπεια ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων.
1.4 Αλλαγές στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Εντός του 2013, η Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» εισηγήθηκε την Αναθεώρησή του, η οποία και έγινε δεκτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την υπ’ αρ. C(2013) 9501 / 16-12-2013 απόφασή της.

Μετά από την Αναθεώρηση του Προγράμματος, ο συνολικός προϋπολογισμός του Ε.Π. Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής 2007-2013 ανέρχεται σε 264.705.883 €, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης. Η Κοινοτική Συνδρομή (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ) ανέρχεται σε 225.000.000 €, ενώ η Εθνική Συμμετοχή ανέρχεται σε 39.705.883 €. 

Η Αναθεώρηση του Προγράμματος προέκυψε ως ανάγκη, με δεδομένη την ήδη μεγάλη απορρόφηση (84,62 %) που εμφάνιζε το Πρόγραμμα τον Σεπτέμβριο του 2013, καθώς και την αναγκαιότητα αναδιαμόρφωσης των τιμών – στόχων των δεικτών του Προγράμματος. Ως εκ τούτου, θεωρήθηκε σκόπιμη η αύξηση του προϋπολογισμού της Δημόσιας Δαπάνης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Η Αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής 2007-2013» αναμένεται να συμβάλει στην εκπλήρωση των στόχων του Προγράμματος, στη μη διακοπή της χρηματοδότησης των δομών που υποστηρίζονται από τον προϋπολογισμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος, μέχρι την έγκριση του επόμενου προγράμματος Τ.Υ.Ε. της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και ως εκ τούτου στην υλοποίηση του ΕΣΠΑ.

Τα αναμενόμενα οφέλη από την Αναθεώρηση είναι τα εξής:

1) Συνέχιση της υποστήριξης ασθενών δικαιούχων, όπως είναι οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης (Δήμοι) και οι φορείς υγείας (Υγειονομικές Περιφέρειες, Νοσοκομεία και ΕΚΑΒ)

2) Συνέχιση της υποστήριξης του σημαντικότερου δικαιούχου του Προγράμματος, ΜΟΔ Α.Ε.

3) Κάλυψη λειτουργικών δαπανών, συμπεριλαμβανομένης και της δαπάνης μισθοδοσίας των στελεχών που απασχολούνται αποκλειστικά με τη διαχείριση και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΕΣΠΑ μέχρι την έναρξη υλοποίησης του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου 

1.5 Τροποποίηση σύμφωνα με το άρθρο 57 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006

Κατά το 2013 δεν υπήρξαν περιπτώσεις, στις οποίες να εντοπίστηκε σημαντική τροποποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 57 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.
1.6
Συμπληρωματικότητα με άλλα μέσα
Από το σχεδιασμό του Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» έχουν προβλεφθεί                                   διαδικασίες / ρυθμίσεις για την εξασφάλιση συμπληρωματικότητας και συντονισμού των δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ (στο πλαίσιο ενεργοποίησης της ρήτρας ευελιξίας).

Τα κριτήρια διαχωρισμού σε σχέση με χρηματοδοτήσεις από το ΕΓΤΑΑ, το ΕΤΑ και από άλλα χρηματοδοτικά μέσα, δεν αφορούν στο Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής».

1.7
Παρακολούθηση – Αξιολόγηση
1.7.1 Ποιοτική ανάλυση επιτευγμάτων και μέτρα που έχουν ληφθεί για τη βελτίωση της προόδου εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Κατά τη διάρκεια του 2013 εκδόθηκαν τρεις (3) προσκλήσεις, εκ των οποίων δύο (2) τροποποιήσεις. 
Εντάχθηκαν εννέα (9) πράξεις, επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 2.963.391,92 €, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,22 % της συνολικής (συγχρηματοδοτούμενης) Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος. Οι καταχωρημένες δαπάνες του έτους 2013 ανέρχονται σε 33.982.652,72 €, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 12,84 % της συνολικής (συγχρηματοδοτούμενης) δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος, ενώ οι καταχωρημένες δαπάνες από την αρχή της εφαρμογής του Προγράμματος έως τις 31/12/2013 ανέρχονται 200.351.971,28 €, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 75,69 % της συνολικής (συγχρηματοδοτούμενης) δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος.     

Κατά το έτος 2013 διεξήχθησαν επτά (7) επιτόπιες επαληθεύσεις, σύμφωνα και με την 1η τροποποίηση του εγκεκριμένου προγράμματος επιτόπιων επαληθεύσεων Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» (αριθμ. πρωτ. 54046 /ΕΥΣΣΑΑΠ 3457/03.12.2013). Ειδικότερα, 

1. διεξήχθη επιτόπια επαλήθευση στην πράξη «Πληροφόρηση και Δημοσιότητα του ΕΣΠΑ 2007-2013», με κωδικό ΟΠΣ 296100, συνολική δημόσια δαπάνη 11.500.000,00 € πράξης και δικαιούχο την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Ε.Υ.Σ.Σ.Α.Α.Π.). Ειδικότερα η επιτόπια επαλήθευση διεξήχθη στο :
1.1. Υποέργο 3 : «Παροχή εμπειρογνωμοσύνης για την υποστήριξη της εθνικής αρχής συντονισμού του ΕΣΠΑ στη διαμόρφωση και διαχείριση της υλοποίησης μιας ειδικής (ad-hoc) επικοινωνιακής στρατηγικής πληροφόρησης και δημοσιότητας του ΕΣΠΑ, για την άμεση συμβολή του στην ανάπτυξη και στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς οικονομικής κρίσης», συνολικής δημόσιας δαπάνης 104.500,80 €.

Κατά την επιτόπια επαλήθευση, δεν διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα επιβολής δημοσιονομικών διορθώσεων. Ωστόσο, έγινε σύσταση στο Δικαιούχο να προβαίνει στην έγκαιρη παραλαβή των παραδοτέων, σύμφωνα με τα οριζόμενα της εκάστοτε σύμβασης. Σημειώνεται, ότι ο δικαιούχος επαρκώς αιτιολόγησε την καθυστέρηση στην έκδοση πρωτοκόλλων παραλαβής. Επίσης, έγινε σύσταση στο Δικαιούχο να αποστέλλει εγκαίρως τα απαραίτητα έντυπα για την παρακολούθησης της Πράξης  στη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. Ο  δικαιούχος ανταποκρίθηκε πλήρως στις ανωτέρω συστάσεις.
2. διεξήχθη επιτόπια επαλήθευση στην πράξη «Προμήθεια εξοπλισμών και λογισμικού για την Υπηρεσία ΟΠΣ», με κωδικό ΟΠΣ 299567, συνολική δημόσια δαπάνη 143.910,00 € και δικαιούχο την Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.). Ειδικότερα η επιτόπια επαλήθευση διεξήχθη στο :
2.1 Υποέργο 1 : «Προμήθεια εξοπλισμών και λογισμικού για την Υπηρεσία ΟΠΣ», συνολικής δημόσιας δαπάνης 143.910,00 €.
Κατά την επιτόπια επαλήθευση, δεν διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα επιβολής δημοσιονομικών διορθώσεων ούτε διατυπώθηκε πρόταση για τη λήψη άλλων διορθωτικών ενεργειών.
3. διεξήχθη επιτόπια επαλήθευση στην πράξη «Εκπαίδευση προσωπικού», με κωδικό ΟΠΣ 298289, συνολική δημόσια δαπάνη 59.962,50 € και δικαιούχο την Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.). Ειδικότερα η επιτόπια επαλήθευση διεξήχθη στο :
3.1 Υποέργο 1 : «Εκπαίδευση προσωπικού», συνολικής δημόσιας δαπάνης 59.962,50 €.
Κατά την επιτόπια επαλήθευση, δεν διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα επιβολής δημοσιονομικών διορθώσεων ούτε διατυπώθηκε πρόταση για τη λήψη άλλων διορθωτικών ενεργειών.
4. διεξήχθη επιτόπια επαλήθευση στην πράξη «Ενέργειες Υποστήριξης της Εφαρμογής του ΕΣΠΑ», με κωδικό ΟΠΣ 300402, συνολική δημόσια δαπάνη 2.800.000,00 € και δικαιούχο τη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ. Α.Ε.). Ειδικότερα η επιτόπια επαλήθευση διεξήχθη στο:

4.1 Υποέργο 1: «Εκπαίδευση προσωπικού και οργάνωση εκδηλώσεων», συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.100.000,00 €.

4.2 Υποέργο 3: «Επεξεργασία Συστημάτων», συνολικής δημόσιας δαπάνης 440.000,00 €.
4.3 Υποέργο 4: «Ανάπτυξη Υποσυστήματος Υποστήριξης Διαδικασιών Νέου Αναπτυξιακού Νομού», συνολικής δημόσιας δαπάνης 178.350,00 €.
Κατά την επιτόπια επαλήθευση, δεν διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα επιβολής δημοσιονομικών διορθώσεων. 
5 διεξήχθη επιτόπια επαλήθευση στην πράξη «Παροχή υπηρεσιών και κάλυψη λειτουργικών δαπανών της Ε.Υ.Σ.Σ.Α.Α.Π.», με κωδικό ΟΠΣ 305555, συνολική δημόσια δαπάνη 1.852.000,00 € και δικαιούχο την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Ε.Υ.Σ.Σ.Α.Α.Π.). Ειδικότερα η επιτόπια επαλήθευση διεξήχθη στο:

5.1 Υποέργο 12 : «Μετακινήσεις Εσωτερικού - Εξωτερικού», συνολικής δημόσιας δαπάνης 120.000,00 €.

Κατά την επιτόπια επαλήθευση, δεν διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα επιβολής δημοσιονομικών διορθώσεων.
Δεδομένου ότι το Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» αποτελείται από έναν (1) μόνο Άξονα, η φυσική και οικονομική πρόοδος του Άξονα συμπίπτει με αυτή του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

1.7.2 Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής 2007-2013», συνήλθε στην 5η συνεδρίασή της, στις 24 Σεπτεμβρίου 2013, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 39837/ΕΥΣΣΑΑΠ 2145/16.09.2013 πρόσκληση του Προέδρου της, Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης μεταξύ άλλων :
- Ενημερώθηκε για την ενεργοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, την πρόοδο διαδικασιών των ελέγχων και των αποτελεσμάτων τους, καθώς και τις προβλέψεις δαπανών για τα έτη 2014-2015. 
- Επίσης, ενημερώθηκε για τις επιτόπιες επαληθεύσεις που διενεργήθηκαν από τη Διαχειριστική Αρχή σε υποέργα ενταγμένων πράξεων.Ενημερώθηκε για τους ελέγχους που έχει δεχθεί η Διαχειριστική Αρχή από την ΕΔΕΛ, καθώς και για τον έλεγχο που δέχθηκε από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. 
- Έλαβε γνώση του αναθεωρημένου κειμένου του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής». Ενημερώθηκε για την ανάγκη αύξησης του προϋπολογισμού λόγω : α) της ήδη μεγάλης απορρόφησης (84,62%) που παρουσιάζει το Πρόγραμμα και η οποία οφείλεται σ’ ένα μεγάλο βαθμό και στην κάλυψη λειτουργικών δαπανών συμπεριλαμβανομένης και της δαπάνης μισθοδοσίας των στελεχών που απασχολούνται αποκλειστικά με τη διαχείριση και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΕΣΠΑ και β) της μεγαλύτερης, από την προβλεπόμενη, εκπλήρωσης των τιμών – στόχων των περισσότερων από τους δείκτες του Προγράμματος. Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης ενέκριναν το αναθεωρημένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
- Ενημερώθηκε για τις διαδικασίες κλεισίματος των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και εξουσιοδότησαν τη Διαχειριστική Αρχή για την εφαρμογή της Εγκυκλίου με αρ. πρωτ. 36042 / ΕΥΣ 4495 / 20-8-2013 «Οδηγίες Διαχείρισης για τα έτη 2013-2015 & προετοιμασία κλεισίματος / Αναθεώρηση 2013 των Ε.Π. του ΕΣΠΑ».
- Ενημερώθηκε για την πρόοδο στην κατάρτιση του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

1.7.3 Θέματα αξιολόγησης

Για την οργάνωση της Αξιολόγησης  των ΕΠ και ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 η  Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, διαμόρφωσε ένα  πλαίσιο οδηγιών που παρέχουν τις βασικές κατευθύνσεις για την προκήρυξη, ανάθεση και υλοποίηση των αξιολογήσεων.

Οι αξιολογήσεις που θα εκπονηθούν κατά την διάρκεια υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013 διαβιβάζονται στην Ε.Ε. από την Αναθέτουσα Αρχή, μετά από ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Εντός του 2013 δεν ενεργοποιήθηκε καμία διαδικασία για την αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ
2.1
Συνεισφορά του Προγράμματος στο ΕΣΠΑ

Δεδομένου ότι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής είναι ένας υποστηρικτικός μηχανισμός, η συνεισφορά του στο ΕΣΠΑ έγκειται στο γεγονός ότι με την ενίσχυση που παρέχει, τόσο στους επιτελικούς φορείς και τις υποστηρικτικές δομές του συστήματος διαχείρισης, συντονισμού και ελέγχου των επιχειρησιακών προγραμμάτων, όσο και στους δικαιούχους φορείς, συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη υλοποίηση της αναπτυξιακής στρατηγικής στη νέα περίοδο.

Ειδικότερα συνεισφέρει κυρίως στην προώθηση του Γενικού Στόχου 12 του ΕΣΠΑ και του ειδικού του στόχου που αναφέρεται στους μηχανισμούς υποστήριξης εφαρμογής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

3.1 Άξονας Προτεραιότητας 1 «Υποστήριξη επιτελικών δομών, λειτουργιών και δικαιούχων φορέων»

3.1.1
Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του Άξονα
Δεδομένου ότι το Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» αποτελείται από έναν μόνο Άξονα, η στρατηγική του Άξονα Προτεραιότητας ταυτίζεται με τη στρατηγική του Ε.Π. και αφορά στη διαμόρφωση και συνεχή εξασφάλιση των κατάλληλων οργανωτικών συνθηκών για την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων του ΕΣΠΑ. 

Ο στρατηγικός στόχος του Ε.Π. Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής για την περίοδο 2007-2013, που ως γνωστόν είναι η διαμόρφωση και η συνεχής εξασφάλιση των κατάλληλων οργανωτικών συνθηκών για την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων του ΕΣΠΑ, εξυπηρετείται από δύο γενικούς στόχους, που είναι:

· Η ενίσχυση των επιτελικών φορέων του συστήματος διοίκησης και συντονισμού της υλοποίησης του συνόλου των Ε.Π., ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν απρόσκοπτα, αποτελεσματικά και αποδοτικά στις νέες αυξημένες υποχρεώσεις τους, μέσω της χρηματοδότησης δραστηριοτήτων προπαρασκευής, διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης, πληροφόρησης και ελέγχου των επιχειρησιακών προγραμμάτων, καθώς και δραστηριοτήτων για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση των δράσεων που εμπίπτουν στους στόχους των Ταμείων

· Η ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των δικαιούχων φορέων, ώστε να βελτιώσουν την οργανωτική τους αποτελεσματικότητα και να πληρούν τα κριτήρια επιβεβαίωσης της διαχειριστικής τους επάρκειας για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων

Οι παραπάνω γενικοί στόχοι αναλύονται στους κάτωθι επτά (7) ειδικούς στόχους:

1. Ενίσχυση των επιτελικών φορέων  του συστήματος  διοίκησης  και συντονισμού  των Ε.Π.  για την προπαρασκευή, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των Ε.Π.

2. Ενίσχυση των επιτελικών φορέων του συστήματος διοίκησης και συντονισμού των ΕΠ  για την διενέργεια ελέγχων, επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων

3. Ενίσχυση των επιτελικών φορέων του συστήματος διοίκησης και συντονισμού των ΕΠ με δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης και εκπόνησης μελετών και αξιολογήσεων

4. Ενίσχυση των επιτελικών φορέων του συστήματος διοίκησης και συντονισμού των ΕΠ για το σχεδιασμό, την οργάνωση και υλοποίηση παρεμβάσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας

5. Ενίσχυση της διοικητικής οργάνωσης, στελέχωσης και λειτουργίας των επιτελικών φορέων και των υποστηρικτικών δομών του συστήματος διοίκησης και συντονισμού της υλοποίησης των  Ε.Π.

6. Ενίσχυση της διοικητικής οργάνωσης και ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων φορέων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων

7. Ενίσχυση των μέτρων που αναλαμβάνονται από την Ε.Ε. σχετικά με την προπαρασκευή, παρακολούθηση, διοικητική και τεχνική στήριξη, αξιολόγηση, έλεγχο και επιθεώρηση της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 01 ανέρχεται σε 225.882.353 €.
Αρμοδιότητες διαχείρισης των παρεμβάσεων του Άξονα 01 έχουν εκχωρηθεί στη  «Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) Α.Ε.»., με βάση το άρθρο 4 παρ. 1 και το άρθρο 19 παρ. 6 του Ν. 3614/2007 και τις υπ’ αρ. 38475/ΕΥΣΣΑΑΠ 2171/25.08.2008 και 33337/ΕΥΣΣΑΑΠ 1498/28/7/2011 υπουργικές αποφάσεις. 

Προσκλήσεις: Η Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής 2007-2013 εξέδωσε τρεις (3) προσκλήσεις, εκ των οποίων δύο (2) τροποποιήσεις, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης: 2.287.389,16 €, εκ των οποίων 842.289,16 € για τον Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 85 και 1.445.100,00 € για τον Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 86. 

Κατά το έτος 2013 εντάχθηκαν οι εννέα (9) ακόλουθες πράξεις:
1)  «Προμήθεια εξοπλισμού γραφείων – Η/Υ – περιφερειακών και λοιπών εξοπλισμών της ΓΔΙΕ», κωδικού θεματικής προτεραιότητας 85, επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 44.442,00 €. 

2) «Προμήθεια και συντήρηση εξοπλισμού και ανάπτυξη λογισμικού», κωδικού θεματικής προτεραιότητας 85, επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 25.924,50 €. 

3) «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων, εξοπλισμός hardware & μετακινήσεις στελεχών ΕΥ/ΕΔΑ/ΕΦΔ», κωδικού θεματικής προτεραιότητας 85, επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 14.814,00 €. 

4) «Παροχή υπηρεσιών και κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΣΕΔ – ΥΝΑ για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», κωδικού θεματικής προτεραιότητας 85, επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 285.169,50 €. 

5) «Συμβουλευτική υποστήριξη της διαδικασίας του στρατηγικού σχεδιασμού και της εξειδίκευσης του επιχειρησιακού σχεδιασμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της προγραμματικής περιόδου 2014-2020», κωδικού θεματικής προτεραιότητας 86, επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 74.070,00 €. 

6) «Επιλογή τεχνικού συμβούλου για τον ανασχεδιασμό του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας και Ποιότητας της ΓΔΟΣΥ (Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης), τελικού δικαιούχου για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων του ΥΠΕΘΑ, κατά τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 και ΕΛΟΤ 1», κωδικού θεματικής προτεραιότητας 86, επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 13.665,92 €. 

7) Ανάθεση του έργου «Διαχείριση κρατικών ενισχύσεων» των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 – Δράση ελευθέρων επαγγελματιών», κωδικού θεματικής προτεραιότητας 86, επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 2.223.840,00 €. 

8) «Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας έργων πολιτισμού», κωδικού θεματικής προτεραιότητας 86, επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 59.256,00 €. 

9) «Μελέτες – εμπειρογνωμοσύνες για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020», κωδικού θεματικής προτεραιότητας 86, επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 222.210,00 €. 

Από τη μέχρι σήμερα εικόνα του Ε.Π. και την εξειδίκευσή του όπως σταδιακά προχωρά, καθίσταται φανερό ότι στο πλαίσιο της τελευταίας αναθεώρησής του –όταν αυτή πραγματοποιηθεί - θα πρέπει να γίνει προσαρμογή των δεικτών με τρόπο που να αποτυπώνει καλύτερα τις αναμενόμενες εκροές και αποτελέσματά του. 

	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007-2013" 

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ

	Δείκτες
	 
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Σύνολο

	Εκροές

	Προγράμματα κατάρτισης, επιμόρφωσης και ανταλλαγής εμπειριών
	Ολοκλήρωση
	 
	 
	 
	 
	15
	17
	60
	 
	 
	 

	
	Στόχος
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	180

	
	Αφετηρία
	254
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	Έλεγχοι πληρωμών και συστημάτων διαχείρισης σε φορείς υλοποίησης και πράξεις
	Ολοκλήρωση
	 
	 
	 
	 276
	341
	1.428
	 1.467
	 
	 
	 

	
	Στόχος
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	1.500

	
	Αφετηρία
	0
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	Επιθεωρήσεις ποιοτικού ελέγχου
	Ολοκλήρωση
	 
	 
	 
	 678
	2.457
	3.159
	 4.175
	 
	 
	 

	
	Στόχος
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	4.600

	
	Αφετηρία
	2.686
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	Μελέτες - εμπειρογνωμοσύνες - έρευνες – αξιολογήσεις
	Ολοκλήρωση
	 
	 
	1 
	 1
	4
	4
	39
	 
	 
	 

	
	Στόχος
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	120

	
	Αφετηρία
	81
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	Υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης
	Ολοκλήρωση
	 
	 
	
	 2
	46
	50
	59
	 
	 
	 

	
	Στόχος
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	90

	
	Αφετηρία
	19
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	Επικοινωνιακά σχέδια δράσης
	Ολοκλήρωση
	 
	 
	 
	 
	 
	
	1
	 
	 
	 

	
	Στόχος
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	2

	
	Αφετηρία
	2
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	Επιτελικές δομές που επωφελούνται από ενέργειες υποστήριξης της διοικητικής οργάνωσης, στελέχωσης και λειτουργίας τους
	Ολοκλήρωση
	 
	 
	 1
	 2
	2
	2
	3
	 
	 
	 

	
	Στόχος
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	3

	
	Αφετηρία
	1
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	Δικαιούχοι φορείς που ενισχύονται από ενέργειες υποστήριξης της διοικητικής τους οργάνωσης και ενίσχυσης της διαχειριστικής τους επάρκειας
	Ολοκλήρωση
	 
	 
	 
	 
	 
	27
	
	 
	 
	 

	
	Στόχος
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 180

	
	Αφετηρία
	0*
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	* Δεν υπάρχει τιμή βάσης διότι πρόκειται για νέο δείκτη
	
	
	
	
	
	
	
	


3.1.2
Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης
Η ΜΟΔ ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) δημιούργησε ένα καινοτόμο «εργαλείο» παροχής οριζόντιας τεχνικής βοήθειας σε θέματα που δεν μπορούν να καλυφθούν από το υφιστάμενο προσωπικό των φορέων που ενισχύονται. Σκοπός είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των φορέων για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ μέσω υπηρεσιών συμβούλων τεχνικής υποστήριξης για ωρίμανση έργων, εκπόνηση μελετών, υποβολή φακέλων στο ΕΣΠΑ, παρακολούθηση πράξεων κ.λ.π.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 33337 / ΕΥΣΣΑΠ / 1498 / 28-07-2011 απόφαση η οποία επιβεβαιώνει τη λειτουργία της ΜΟΔ ως ΕΦΔ και της εκχωρήθηκε το ποσό των 11.766.000 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» για την κάλυψη με Τεχνική Βοήθεια των 8 Περιφερειών του Στόχου Σύγκλιση. 

Οι δικαιούχοι φορείς του ΕΣΠΑ που ενισχύονται έχουν προσδιοριστεί ως σήμερα φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης (Δήμοι) και φορείς υγείας (Υγειονομικές Περιφέρειες, Νοσοκομεία και ΕΚΑΒ) που χωροθετούνται στις 8 Περιφέρειες του αμιγούς στόχου Σύγκλιση, για τους οποίους εκδόθηκαν σχετικές προσκλήσεις. Η πορεία των πράξεων που εντάχθηκαν ανά πρόσκληση έως το τέλος του 2013 έχει ως εξής:

Πρόσκληση 1.1 υπ΄ αριθμ. πρωτ. 4156/23-11-2011, προϋπολογισμού 7.500.000 € προς τους 150 Δήμους των 8 Περιφερειών του αμιγούς στόχου σύγκλιση με ανώτερο προϋπολογισμό ανά πρόταση τις 50.000 €. Η πρόσκληση παραμένει ανοιχτή.  

Κωδικός Εκχώρησης: 1060

Άξονας προτεραιότητας: 1

Αριθμός ενταγμένων πράξεων: 148

(Αριθμός ενταγμένων πράξεων για το έτος 2013: 7)

Συνολικός προϋπολογισμός ενταγμένων πράξεων: 7.395.533,10 €

(Προϋπολογισμός ενταγμένων πράξεων για το έτος 2013: 350.000 €)

Συνολικές Νομικές Δεσμεύσεις: 5.084.470,78 €

(Νομικές Δεσμεύσεις για το έτος 2013: 2.750.925,34 €)

Συνολικές Πραγματοποιηθείσες Δαπάνες : 2.135.236,67 €

(Πραγματοποιηθείσες Δαπάνες για το έτος 2013: 1.818.648,97 €)

Με τις παραπάνω πράξεις ενισχύθηκαν με Τεχνική Βοήθεια 148 Δήμοι σε θέματα που απαιτούν εξειδικευμένη τεχνογνωσία και δεν μπορούν να ανταποκριθούν με την υφιστάμενη δομή τους. Ο κάθε Δήμος έχει διαφορετικές ανάγκες σε εξειδικευμένη κάθε φορά τεχνογνωσία ιδίως σε θέματα εκπόνησης και επικαιροποίησης μελετών, παρακολούθησης ενταγμένων έργων καθώς και ενέργειες ωρίμανσης και προετοιμασίας προτάσεων για ένταξη νέων έργων. Μέχρι 31/12/2013 έχει ενταχθεί το 99% του προϋπολογισμού της πρόσκλησης, έχουν υπογραφεί νομικές δεσμεύσεις που αντιστοιχούν στο 69% των ενταγμένων πράξεων και εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος της υλοποίησης θα ολοκληρωθεί όλος ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων. 

Γενικότερα, οι δράσεις που υποστηρίζονται συντελούν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και αφορούν έργα: αστικών αναπλάσεων, ύδρευσης, αποχέτευσης, εξοικονόμησης, οδοποιίας, πολιτισμού, τουριστικών υποδομών, ψηφιακής σύγκλισης. 

Πρόσκληση 4.1 υπ΄ αριθμ. πρωτ. 908/22-2-2012, προϋπολογισμού 825.000 € προς Νοσοκομεία και Διευθύνσεις Υγειονομικών Υπηρεσιών με ανώτερο προϋπολογισμό 25.000 € ανά πρόταση των Νοσοκομείων και 75.000 € ανά πρόταση των Υγειονομικών Υπηρεσιών. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προτάσεων στην εν λόγω πρόσκληση ήταν 30/03/2012.

Κωδικός Εκχώρησης: 1060 

Άξονας προτεραιότητας: 1

Αριθμός ενταγμένων πράξεων (Νοσoκομεία): 16

Αριθμός ενταγμένων πράξεων (Διευθύνσεις Υγειονομικών Υπηρεσιών): 3

Προϋπολογισμός ενταγμένων πράξεων: 617.340,00 €

Συνολικές Νομικές Δεσμεύσεις: 348.163,90 €

(Νομικές Δεσμεύσεις για το έτος 2013: 200.346,40 €)

Συνολικές Πραγματοποιηθείσες Δαπάνες : 86.900,14 €

(Πραγματοποιηθείσες Δαπάνες για το έτος 2013: 81.900,14 €)

Με τις παραπάνω πράξεις ενισχύθηκαν με Τεχνική Βοήθεια 16 Νοσοκομεία και 3 Διευθύνσεις Υγειονομικών Περιφερειών σε θέματα Τεχνικής Βοήθειας όπως υποστήριξη στη διαδικασία ένταξης και ωρίμανσης, δημοπράτησης, υλοποίησης έργων. Στο πλαίσιο της παραπάνω πρόσκλησης οι ενταγμένες πράξεις αντιστοιχούν στο 74,8% του συνολικού προϋπολογισμού της και έχουν υπογραφεί νομικές δεσμεύσεις που αντιστοιχούν στο 56% των ενταγμένων πράξεων.

Στα πλαίσια της παροχής τεχνικής βοήθειας που παρέχει η ΜΟΔ προς φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, προσδιορίστηκε ανάγκη για περαιτέρω υποστήριξη Δήμων των Περιφερειών του αμιγούς Στόχου Σύγκλιση, κατόπιν αξιολόγησης του σχετικού αιτήματος τους για παροχή πρόσθετης ενίσχυσης στην ωρίμανση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων τους. Εκδόθηκαν οι εξής προσκλήσεις:

Πρόσκληση 24.1 υπ. αριθμ. πρωτ. 6958/2-12-2013 προϋπολογισμού 200.000 € προς μεμονωμένο δικαιούχο. Η ημερομηνία λήξης υποβολής πρότασης είναι 15/1/2014

Κωδικός Εκχώρησης: 1060 


Άξονας προτεραιότητας: 1

Πρόσκληση 25.1 υπ. αριθμ. πρωτ. 6959/2-12-2013 προϋπολογισμού 60.000 € προς μεμονωμένο δικαιούχο. Η ημερομηνία λήξης υποβολής πρότασης είναι 15/1/2014.

Κωδικός Εκχώρησης: 1060 


Άξονας προτεραιότητας: 1

Πρόσκληση 26.1 υπ. αριθμ. πρωτ. 6960/2-12-2013 προϋπολογισμού 160.000 € προς μεμονωμένο δικαιούχο. Η ημερομηνία λήξης υποβολής πρότασης είναι 15/1/2014.

Κωδικός Εκχώρησης: 1060 


Άξονας προτεραιότητας: 1

Πρόσκληση 27.1 υπ. αριθμ. πρωτ. 6961/2-12-2013 προϋπολογισμού 60.000 € προς μεμονωμένο δικαιούχο. Η ημερομηνία λήξης υποβολής πρότασης είναι 15/1/2014.

Κωδικός Εκχώρησης: 1060 


Άξονας προτεραιότητας: 1

Πρόσκληση 28.1 υπ. αριθμ. πρωτ. 6962/2-12-2013 προϋπολογισμού 50.000 € προς μεμονωμένο δικαιούχο. Η ημερομηνία λήξης υποβολής πρότασης είναι 15/1/2014.

Κωδικός Εκχώρησης: 1060 


Άξονας προτεραιότητας: 1

Πρόσκληση 29.1 υπ. αριθμ. πρωτ. 6963/2-12-2013 προϋπολογισμού 60.000 € προς μεμονωμένο δικαιούχο. Η ημερομηνία λήξης υποβολής πρότασης είναι 15/1/2014.

Κωδικός Εκχώρησης: 1060


Άξονας προτεραιότητας: 1

Πρόσκληση 30.1 υπ. αριθμ. πρωτ. 6964/2-12-2013 προϋπολογισμού 60.000 € προς μεμονωμένο δικαιούχο. Η ημερομηνία λήξης υποβολής πρότασης είναι 15/1/2014.

Κωδικός Εκχώρησης: 1060 


Άξονας προτεραιότητας: 1
	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
	Φορέας Διαχείρισης 
	Προσκλήσεις
	Εντάξεις
	Νομικές Δεσμεύσεις
	Δαπάνες

	
	
	Κωδικός - Η/νία έκδοσης Πρόσκλησης
	ΠΟΥ πρόσκλησης ανά ΚΘΠ

(Συνολική Δ.Δ.)
	Αριθ. Ενταγμέ

νων Πράξεων 
	ΠΥ ένταξης

(επιλέξιμη Δ.Δ.)
	Επιλέξιμη Δ.Δ.
	Επιλέξιμη Δ.Δ.

	ΑΠ 01: 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

	ΚΘΠ (85): Προετοιμασία, εφαρμογή, Παρακολούθηση και επιθεώρηση
	Μ.Ο.Δ. Α.Ε.


	1.1 – 23.11.2011


	7.500.000,00
	148
	7.395.533,10
	5.084.470,78
	2.135.236,67

	
	
	4.1 – 22.02.2012
	825.000,00
	19
	617.340,00
	348.163,90
	86.900,14

	
	
	24.1 – 2.12.2013
	200.000,00
	
	
	
	

	
	
	25.1 – 2.12.2013
	60.000,00
	
	
	
	

	
	
	26.1 – 2.12.2013
	160.000,00
	
	
	
	

	
	
	27.1 – 2.12.2013
	60.000,00
	
	
	
	

	
	
	28.1 – 2.12.2013
	50.000,00
	
	
	
	

	
	
	29.1 – 2.12.2013
	60.000,00
	
	
	
	

	
	
	30.1 – 2.12.2013
	60.000,00
	
	
	
	


 Κατά το έτος 2013 η ΜΟΔ πραγματοποίησε επτά (7) επιτόπιες επαληθεύσεις σε ισάριθμες ενταγμένες πράξεις, σύμφωνα με το τροποποιημένο εγκεκριμένο πρόγραμμα επιτόπιων επαληθεύσεων για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Το δείγμα των πράξεων προέκυψε βάση της δομημένης δειγματοληψίας. Οι δαπάνες που επαληθεύτηκαν επιτοπίως είναι ποσού 193.740,35 €.

Η ΜΟΔ πραγματοποιεί τις επιτόπιες επαληθεύσεις σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, κοινοποιεί τις εκθέσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες (Δ.Α., Αρχή Πληρωμής, ΕΔΕΛ) και λαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή διορθωτικών μέτρων όπου χρειαστεί.

Κατά το έτος 2013 διενεργήθηκε έλεγχος συστήματος στο φορέα από την ΕΔΕΛ όπου διερευνήθηκε η συμμόρφωση του συστήματος διαχείρισης της ΜΟΔ ως ΕΦΔ σε βασικές κανονιστικές απαιτήσεις μέσω εξέτασης δείγματος πράξεων καθώς και έλεγχος από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.
3.1.3
Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους
Εντός του 2013 δεν προέκυψαν ιδιαίτερα προβλήματα κατά την υλοποίηση του Προγράμματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
4.1
Αποτελέσματα από την ενσωμάτωση της αρχής της μη διάκρισης, των κριτηρίων προσβασιμότητας ατόμων με Αναπηρία και της ισότητας των φύλων (άρθρο 16 Καν. 1083/2006)

Η προώθηση της ισότητας των φύλων και ευκαιριών αποτελεί μια οριζόντια πολιτική της Ε.Ε. Η προώθηση της ισότητας των φύλων απαιτεί παρεμβάσεις για την ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών το ποσοστό ανεργίας των οποίων, αλλά και το ποσοστό συμμετοχής τους στο εργατικό δυναμικό είναι σαφώς διαφοροποιημένα με τα αντίστοιχα των ανδρών (υψηλότερο και χαμηλότερο αντίστοιχα), την άρση των διαφορών στα επίπεδα αμοιβών, την ισότιμη συμμετοχή τους σε κέντρα λήψης αποφάσεων, την άρση περιορισμών για την πρόσβαση τους σε συγκεκριμένα επαγγέλματα κλπ.

Το Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» 2007–2013 παρεμβαίνει άμεσα σε θέματα προώθησης της ισότητας των φύλων και την αποτροπή διακρίσεων. Τα μέτρα που προβλέπονται περιλαμβάνουν:

Α) την ισόρροπη κατά το δυνατόν συμμετοχή ανδρών και γυναικών στην επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ και την εκπροσώπηση σε αυτή κρατικών αρχών που είναι αρμόδιες για θέματα ισότητας, καθώς και κοινωνικών οργανώσεων ειδικών πληθυσμιακών ομάδων (Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, κ.λ.π.)

Β) τη λήψη κατάλληλων μέτρων για τη δημοσιοποίηση του προγράμματος και των ειδικότερων δράσεων που περιλαμβάνονται σε αυτό, ώστε να διασφαλίζεται η κατά το δυνατό ευρύτερη δυνατότητα πρόσβασης στην κοινοτική συγχρηματοδότηση. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η αποστολή των προσκλήσεων σε όλα τα μέλη της επιτροπής παρακολούθησης του ΕΠ αλλά και σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς/δικαιούχους του Ε.Π.

Γ) τη χρήση εξειδικευμένων κριτηρίων ισότητας ευκαιριών και μη διάκρισης, καθώς και προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία κατά τη διαδικασία επιλογής πράξεων για συγχρηματοδότηση.
4.2
Πληροφόρηση και Δημοσιότητα
Στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» ΕΣΠΑ κατά το έτος 2013 πραγματοποιήθηκαν ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας προκειμένου να προβληθούν το περιεχόμενο και η εξέλιξη των δράσεων του Προγράμματος με μέσα και μεθόδους που αποτυπώνονται στο επικοινωνιακό σχέδιο του Ε.Π. το οποίο εγκρίθηκε στις 8/9/2008 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Υπενθυμίζεται ότι το Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» διαφοροποιείται σημαντικά από τα υπόλοιπα Ε.Π. του ΕΣΠΑ σε ό,τι αφορά στα θέματα πληροφόρησης και δημοσιότητας, αφού οι δικαιούχοι του είναι μόνο αυτοί που εμπλέκονται στην εφαρμογή του ΕΣΠΑ και όχι το ευρύ κοινό, οι πολίτες μιας Περιφέρειας κλπ. Ως εκ τούτου το εγκεκριμένο επικοινωνιακό σχέδιο του Ε.Π. είναι περιορισμένου προϋπολογισμού και αναφέρεται κυρίως σε δράσεις πληροφόρησης – ενημέρωσης των δικαιούχων.

Οι δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που υλοποιήθηκαν κατά το έτος 2013 για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» ΕΣΠΑ αφορούσαν σε:
· Δημοσίευση στον δικτυακό τόπο espa.gr, των Αποφάσεων Ένταξης, των Προσκλήσεων και όλων των Αποφάσεων της Διαχειριστικής Αρχής συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας υλοποίησης του Προγράμματος   

· Διμερείς επαφές σε συνεχή βάση με όλους τους Δικαιούχους του Προγράμματος, για την ανταλλαγή γνώσης και εμπειριών σχετικά με την βελτίωση της προβολής και δημοσιότητας του Προγράμματος στην κατεύθυνση βελτίωσης της προόδου υλοποίησή του.

· Εκπροσώπηση σε συναντήσεις για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

•  Λειτουργία Δικτυακού Ιστότοπου, ο οποίος αποτελεί – πέραν των άλλων - το κύριο εργαλείο προβολής και δημοσιότητας του Προγράμματος  

Δεδομένου ότι μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής 2007-2013» χρηματοδοτείται η δημοσιότητα του ΕΣΠΑ, εντός του 2013 έγιναν οι εξής οριζόντιες ενέργειες: 
1. Ενέργειες Πληροφόρησης 

Α. Επικοινωνιακή Εκστρατεία ΕΣΠΑ

Το 2013 (Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος) πραγματοποιήθηκαν δύο διαφημιστικές καμπάνιες με θέμα την προβολή της εξέλιξης του ΕΣΠΑ και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων καθώς και της στήριξης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας  και της δημιουργίας Νέων Επιχειρήσεων μέσω ΕΣΠΑ. Οι καμπάνιες περιλάμβαναν καταχωρήσεις και μεταδόσεις σε πανελλαδικές εφημερίδες και περιοδικά, περιφερειακές εφημερίδες, πανελλαδικούς και περιφερειακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς και internet sites (σύνολο 511 μέσα) από 7/9-20/11/2013. 

Β. Διαδικτυακή πύλη www.espa.gr
Στον παρακάτω πίνακα, παρατίθενται στοιχεία σχετικά με την επισκεψιμότητα του διαδικτυακού τόπου www.espa.gr για το έτος 2013 (Πηγή: Google Analytics): 
	www.espa.gr
	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

	Visits (επισκέψεις)
	2.288.048

	UniqueVisitors 
(μοναδικοί επισκέπτες) 
	1.240.662

	Επισκέψεις σελίδων (pageviews)
	7.735.153

	Μ.Ο. Επισκέψεις σελίδων 
	3,38

	Μ.Ο. Χρόνου Παραμονής στο site
	3,17 minutes

	Νέοι επισκέπτες
	51,60%


Η Μηχανή αναζήτησης (search engine) προσκλήσεων – προκηρύξεων περιέχει περισσότερες από 600 ενεργές προσκλήσεις/προκηρύξεις. Η συγκεκριμένη σελίδα σημειώνει τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα καθώς το έτος 2013 δέχθηκε 905.664 επισκέψεις. Συνολικά συγκεντρώνει 1.685  προσκλήσεις/προκηρύξεις.

Μέσω του ηλεκτρονικού γραφείου εξυπηρέτησης (helpdesk) του ΕΣΠΑ διεκπεραιώθηκαν συνολικά 3.553 ερωτήματα, τα οποία αυξήθηκαν 56% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. 

Στον παρακάτω πίνακα, παρατίθενται συγκριτικά στοιχεία για την περίοδο 2008-2013, σχετικά με την επισκεψιμότητα του διαδικτυακού τόπου www.espa.gr  και τη διαχείριση ερωτημάτων μέσω του helpdesk του ΕΣΠΑ: 
	www.espa.gr

	
	200825  2008


	2009


	2010


	2011


	2012


	2013

	Επισκέψεις  οι 
	528.840
	2.046.339
	760.000
	1.109.665
	1.394.587


	2.288.048

	
	
	+287%
	-63%
	+46%
	+26%


	+64%

	Απόλυτοι μοναδικοί  
επισκέπτες 
	198.612
	625.961
	368.700
	546.855
	728.204
	1.240.662



	
	
	+215%
	-41%
	+48%
	+33%


	+70%

	Ερωτήματα 
HelpDesk /infoespa
	Info3kps
	6.834
	3.484
	1.583
	2.278


	3.553

	
	
	
	-49%
	-55%
	+44%
	+56%


Σημειώνεται ότι στο τέλος του έτους 2013, το www.espa.gr είχε 28.681 εγγεγραμμένους χρήστες (+51% σε σχέση με το 2012). 
	Εγγεγραμμένοι χρήστες
	

	2010
	6.500

	2011
	11.856

	2012
	19.033

	2013
	28.681


Γ.  Διαδικτυακός τόπος www.anaptyxi.gov.gr
Στον παρακάτω πίνακα, παρατίθενται στοιχεία σχετικά με την επισκεψιμότητα του διαδικτυακού τόπου www.anaptyxi.gov.gr για το έτος 2013 (Πηγή : Web Trends Report): 
	www.anaptyxi.gov.gr
	ΙΟΥΝΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2013

	Visits (επισκέψεις)
	60.238
	178.192

	UniqueVisitors 
(μοναδικοί επισκέπτες) 
	23.004


	40.915

	Μ.Ο. Χρόνου Παραμονής στο site
	10,69 minutes
	9,54 minutes 


2. Προωθητικές ενέργειες

Στο πλαίσιο προβολής του ΕΣΠΑ, της διασφάλισης της διαφάνειας και της διάχυσης της πληροφόρησης σχετικά με τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα αλλά και της προετοιμασίας για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες:
- Στοχευμένη παρουσία στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προβάλλοντας κυρίως τα προγράμματα ενίσχυσης ιδιωτών και επιχειρήσεων και τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ.  Κατά τη διάρκεια της Έκθεσης έγιναν ενημερωτικές συναντήσεις στο χώρο του περιπτέρου και διανομή έντυπου υλικού με πληροφορίες σχετικά με τα ενεργά προγράμματα του ΕΣΠΑ.    

· Προβολή στην Ελλάδα του Διαγωνισμού Φωτογραφίας της DG Regio ¨Europe in My Region¨. Ο διαγωνισμός διοργανώθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ και προβλήθηκε στην Ελλάδα μέσω του διαδικτυακού τόπου www.espa.gr, καθώς και των διαδικτυακών τόπων όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Τομεακών και Περιφερειακών και των Ενδιάμεσων Διαχειριστικών Αρχών, όπου αναρτήθηκε σχετικό banner με τη συνεργασία των μελών του Δικτύου Δημοσιότητας. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να βρουν και να φωτογραφίσουν έργα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ και να τα υποβάλλουν σε σχετική εφαρμογή στο Facebook. Η ψηφοφορία έγινε ηλεκτρονικά και ανάμεσα στις διακριθείσες φωτογραφίες υπήρχε και μία από πρόγραμμα του ΕΣΠΑ στην Ελλάδα.
· Με αφορμή την Ημέρα της Ευρώπης, προβλήθηκαν όλες οι εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν  για τον εορτασμό της 9ης Μαΐου από διάφορους φορείς σε όλη την Ελλάδα στο www.espa.gr με πλήρεις πληροφορίες (διοργανωτής, χώρος, τόπος, πρόγραμμα, ιστοσελίδα κλπ.). 

3. Έρευνες

· Έρευνα Αναγνωρισιμότητας για το ΕΣΠΑ πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2013 σε δείγμα 1.000 ατόμων. Σύμφωνα με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων, το 78,5% του πληθυσμού έχει μια γενική πληροφόρηση κι έχει ακούσει για τις δράσεις και τα προγράμματα του ΕΣΠΑ. Βασικές πηγές ενημέρωσης αποτελούν η τηλεόραση σε ποσοστό 41,7% και στη συνέχεια το διαδίκτυο με 40,4%. Σχετικά με τα κονδύλια του ΕΣΠΑ, το 50,8% θεωρεί πως αυτά προέρχονται εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το 32,4% πιστεύει ότι είναι εθνικοί και κοινοτικοί πόροι, ενώ το 15,0% του δείγματος δεν γνωρίζει την προέλευσή τους.  Επίσης, το 63,4% κρίνει θετικά τον τρόπο προβολής του ΕΣΠΑ και προτιμούν να πληροφορούνται για τους στόχους και τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ μέσω Internet 29,2%, έντυπου ενημερωτικού υλικού 27,7% και μέσω ημερίδων το 19,2%. Τέλος, για την αναγνωρισιμότητα των έργων του ΕΣΠΑ, βασική πηγή πληροφόρησης αποτελεί η σηματοδότηση των έργων (πινακίδες).

· Έρευνα Αξιολόγησης Δράσεων και Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2013 σε 2.084 επιχειρήσεις, 1.226 ιδιώτες ωφελούμενους και 3.424 άτομα (γενικό κοινό). 
4. Άλλες ενέργειες

Άλλες ενέργειες που υλοποιήθηκαν το 2013 είναι:

· Συνάντηση Δικτύου υπευθύνων δημοσιότητας στην οποία συμμετείχαν και εκπρόσωποι της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Αθήνα. Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν οι Στρατηγικές Κατευθύνσεις για την Πληροφόρηση και Δημοσιότητα των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, οι δυνατότητες συνεργασίας με μέλη του δικτύου της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Αθήνα,  η  τήρηση των υποχρεώσεων Π&Δ, το σχέδιο του κανονισμού της επόμενης περιόδου 2014-2020 καθώς και ενέργειες δημοσιότητας των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Δυτικής Ελλάδας καθώς και Ευρωπαϊκές Πρακτικές Επικοινωνίας (Regio Awards).    

· Παρουσίαση της καθιέρωσης της επικοινωνιακής ταυτότητας του ΕΣΠΑ στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τίτλο «Telling the Story, Communicating European Structural and Investment Funds 2014-2020», Βρυξέλλες 9-10 Δεκεμβρίου 2013. Η  παρουσίαση με θέμα The challenge of branding the ESIF 2014-2020 εντάχθηκε στο Εργαστήριο B8: The information and communication rules for the ESI funds 2014-2020 -a practical approach.  Επικεντρώθηκε στην περιγραφή των επικοινωνιακών ενεργειών που σταδιακά οδήγησαν στην καθιέρωση του brand name του ΕΣΠΑ, στην συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων ερευνών που επιδεικνύουν υψηλότατα ποσοστά αναγνωρισιμότητας και στον προβληματισμό για την ονομασία και το branding του νέου προγράμματος.    

· Συμμετοχή στην 11η Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου στελεχών δημοσιότητας για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής, (INFORM), που πραγματοποιήθηκε στη Βουδαπέστη  στις 30 και 31 Μαΐου 2013. Στη συνάντηση καταγράφηκε και η ελληνική εμπειρία μέσω της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία παρουσίασε την επικοινωνιακή καμπάνια που υλοποίησε σε συνεργασία με το γραφείο Europe Direct και αφορούσε εκδηλώσεις με έκθεση φωτογραφίας και ενημέρωση κοινού στις πρωτεύουσες των 3 ενοτήτων (νομών) της Περιφέρειας. 

· Παρουσίαση της διαδικτυακής πύλης του www.espa.gr, του ηλεκτρονικού γραφείου εξυπηρέτησης καθώς και όλων των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για ιδιώτες  και επιχειρήσεις, στην Πρώτη Συνάντηση του Δικτύου Ευρωπαϊκής  Πληροφόρησης (Europe-Direct) στην Ελλάδα  στις 21 Φεβρουαρίου 2013. 

· Οργανώθηκε το 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο όπου συμμετείχαν ως ομιλητές ο Πρωθυπουργός και ο Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής, στο οποίο παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν οι Γενικές Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 και το χρονοδιάγραμμα των εργασιών μέχρι την υποβολή των προγραμμάτων. Επίσης, παρουσιάστηκαν οι στρατηγικές προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και της Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας για τη νέα προγραμματική περίοδο.   

· Η λειτουργία του γραφείου εξυπηρέτησης για το ΕΣΠΑ  με μόνιμη στελέχωση και τηλεφωνικές (συμβατικές) γραμμές εξυπηρέτησης. 

· Αποδελτίωση με ηλεκτρονικά μέσα των αναφορών στο ΕΣΠΑ, τηλεοπτικών σταθμών, ραδιοφωνικών σταθμών, τύπου και διαδικτύου. 
Πίνακας Καταγραφής Ενεργειών Πληροφόρησης και Δημοσιότητας 2013

Εθνική Αρχή Συντονισμού

	Είδος ενέργειας


	Δείκτης Υλοποίησης


	Τοποθεσία
	Περιγραφή
	Κόστος
	Κοινό Στόχος
	Δείκτης Αποτελέσματος

	1. Ενέργειες Πληροφόρησης

	1.1 Ιστοσελίδα
	1
	www.espa.gr

	Η κύρια διαδικτυακή πύλη πληροφοριών για το ΕΣΠΑ.

	N/A

	Άνδρες και γυναίκες άνω των 18
	Επισκέψεις: 190.671 κατά Μ.Ο. μηνιαίως

Εγγεγραμμένοι 

χρήστες: 28.681 

	
	1
	www.anaptyxi.gov.gr

	Ο διαδικτυακός τόπος για την πορεία υλοποίησης των έργων του ΕΣΠΑ 

	Ν/Α
	Άνδρες και γυναίκες άνω των 18
	Επισκέψεις: 14.849 κατά Μ.Ο. μηνιαίως


	1.2 Ηλεκτρονικό Γραφείο Πληροφόρησης
	1
	www.espa.gr/el/Pages/HelpDesk.aspx

	Ηλεκτρονικό Helpdesk για πληροφορίες σχετικές με το ΕΣΠΑ
	Ν/Α
	Δυνητικοί Δικαιούχοι / Ευρύ κοινό
	296 ερωτήματα κατά Μ.Ο. μηνιαίως

	Σύνολο Ενεργειών Πληροφόρησης 
	3
	
	
	
	
	205.520 επισκέπτες στις ιστοσελίδες κατά Μ.Ο. μηνιαίως

Εγγεγραμμένοι χρήστες: 28.681

296 ερωτήματα απαντήθηκαν κατά Μ.Ο. μηνιαίως 

	2. Προωθητικές ενέργειες

	2.1 Εκθέσεις 
	1
	Α. 2013: Συμμετοχή στην 78η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
	Α. 2013: Συμμετοχή στην 78η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με στόχο την προβολή των Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων ιδιωτών και επιχειρήσεων και τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ
	Α. 15.000 €  

	Δυνητικοί δικαιούχοι / Ευρύ κοινό
	Α. Επισκέπτες ΔΕΘ 2013: περίπου 181.050
Διατέθηκαν 4.000 περίπου ενημερωτικά έντυπα για το ΕΣΠΑ

	2.2 Διαγωνισμός

	1
	Διαγωνισμός Φωτογραφίας Europe in My Region (DG Regio)


	Προβολή του Διαγωνισμού Φωτογραφίας στο διαδικτυακό τόπο www.espa.gr και στις ιστοσελίδες των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
	 Ν/Α  
	Ευρύ κοινό
	Διακριθείσα φωτογραφία από Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ στην Ελλάδα  

	Σύνολο Προωθητικών Ενεργειών 
	2
	
	
	15.000 €
	
	 

	3. Ενέργειες στα ΜΜΕ

	3.1 Ραδιόφωνο
	2
	Α. Περιφερειακά

Β. Πανελλαδικά


	Α. Προβολή του ΕΣΠΑ και των Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων στα ΜΜΕ

Β. Προβολή του ΕΣΠΑ και των Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων στα ΜΜΕ


	Α. 

37.450 €
Β. 77.299 €

	Πρωτεύον κοινό: Ενήλικες 25-54

Δευτερεύον κοινό: Ενήλικες 18+


	Α. 3.456 μεταδόσεις*

* Δεν προβλέπεται άλλη μέτρηση για τα μέσα της περιφέρειας
Β. 2.341 μεταδόσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

GRPs: 990 + 1.504,7 (Αθήνα+Θεσσαλονίκη)
Κάλυψη 1+: 80,4% + 67,9%

Συχνότητα: 12,3 + 22,2

* Δεν προβλέπεται άλλη μέτρηση για τα μέσα της περιφέρειας

	3.2 Τύπος
	2
	Α. Πανελλαδικά

Β. Περιφερειακά
	Α. Προβολή του ΕΣΠΑ και των Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων στα ΜΜΕ

Β. Προβολή του ΕΣΠΑ και των Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων στα ΜΜΕ
	Α. 303.165 €
Β. 136.775 €

	Πρωτεύον κοινό: Ενήλικες 25-54

Δευτερεύον κοινό: Ενήλικες 18+
	Α. 65 καταχωρίσεις

GRPs: 123
Κάλυψη 1+: 25,7

Συχνότητα: 1,4

Β. 169 καταχωρίσεις



	3.3 Διαφήμιση στο Internet
	2
	Α. Πανελλαδικά

Β. Πανελλαδικά
	Α. Προβολή του ΕΣΠΑ και των Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων στα ΜΜΕ

Β. Νεανική Επιχειρηματικότητα
	Α. 105.901,42 €

Β. 108.600 €
	Πρωτεύον κοινό: Ενήλικες 25-54

Δευτερεύον κοινό: Ενήλικες 18+
	Α. 26.408.400 impressions

B. 23.926.200 impressions

	Σύνολο Ενεργειών ΜΜΕ


	6
	Πανελλαδικά και Περιφερειακά ΜΜΕ
	
	769.190 €
	
	Μεταδόσεις: 5.797
Καταχωρίσεις: 234
Impressions: 50.334.600 

	4. Άλλες ενέργειες

	4.1 Συνάντηση Εθνικού Δικτύου Πληροφόρησης και Δημοσιότητας
	1
	Αθήνα, 19 Ιουνίου 2013 
	Παρουσίαση Στρατηγικών Κατευθύνσεων για την Πληροφόρηση και Δημοσιότητα, τήρησης υποχρεώσεων Π&Δ, σχεδίου κανονισμού περιόδου 2014-2020, ενεργειών δημοσιότητας ΕΠ Ευρωπαϊκών Πρακτικών Επικοινωνίας (Regio Awards) 
	N/A
	
	Εθνικό Δίκτυο Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

	4.2 Συνάντηση Ευρωπαϊκού Δικτύου Πληροφόρησης και Δημοσιότητας (INFORM)
	1
	Βουδαπέστη, 30-31 Μαΐου 2013
	Παρουσίαση επικοινωνιακής καμπάνιας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Europe Direct
	Ν/Α
	
	Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

	4.3 1η Συνάντηση του Δικτύου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης (Europe Direct)
	1
	Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2013
	Παρουσίαση της διαδικτυακής πύλης www.espa.gr, του ηλεκτρονικού γραφείου εξυπηρέτησης και των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 
	Ν/Α
	
	Δίκτυο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης

	4.4 Πανευρωπαϊκό  Συνέδριο «Telling the Story, Communicating European Structural and Investment Funds 2014-2020»
	1
	Βρυξέλλες, 9-10 Δεκεμβρίου 


	Παρουσίαση The challenge of branding the ESIF 2014-2020
	Ν/Α
	Στελέχη Επικοινωνίας και Δημοσιότητας όλων των Διαρθρωτικών Ταμείων
	

	4.5 
1ο  Αναπτυξιακό Συνέδριο
	1
	Αθήνα, 4 Απριλίου 2013
	Παρουσίαση Γενικών Κατευθύνσεων Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής
	Ν/Α
	Θεσμικοί Φορείς
	

	4.6 Έρευνες
	2
	Νοέμβριος 2013

Δεκέμβριος 2013


	Έρευνα Αναγνωρισιμότητας για το ΕΣΠΑ

Έρευνα Αξιολόγησης Δράσεων και Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ  
	13.000 €

13.000 €
	Ευρύ κοινό

Ιδιώτες ωφελούμενοι, Επιχειρήσεις, Ευρύ κοινό 
	1.000 άτομα

Ιδιώτες ωφελούμενοι:1.226, Επιχειρήσεις:2084, Ευρύ κοινό:3.424 

	4.7 Αποδελτίωση
	1
	Αποδελτίωση
	Αποδελτίωση με ηλεκτρονικά μέσα των αναφορών για το ΕΣΠΑ, τηλεοπτικών σταθμών, ραδιοφωνικών σταθμών τύπου και διαδικτύου 
	Ν/Α
	
	

	Σύνολο άλλων ενεργειών
	7
	
	
	26.000,16 €
	
	

	1. Ενέργειες πληροφόρησης όπως ορίζει το άρθρο 7 του Κανονισμού της Επιτροπής 1828/2006



	5.1 Ανάρτηση Σημαίας ΕΕ
	
	Όλο το χρόνο, στα Υπουργεία και στα γραφεία των ΕΥ Διαχείρισης
	
	
	
	

	5.2 Δημοσιοποίηση Καταλόγου Δικαιούχων


	
	http://www.espa.gr/
el/Pages/

staticBeneficiariesList.aspx

	
	
	
	


4.3 Μεγάλα έργα
Εντός του 2013 δεν εντάχθηκαν μεγάλα έργα στο Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» κατά την έννοια του άρθρου 39 του ΕΚ 1083/06.

4.4 Συμπεράσματα ετήσιων συναντήσεων Ε.Ε. και Δ.Α.
Το 2013 δεν πραγματοποιήθηκε ετήσια συνάντηση για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής 2007-2013».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πίνακας Παραρτήματος ΙΙ 

Εφαρμοστικού Κανονισμού
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