4. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Το Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής 2007-2013» χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του Στόχου 1 «Σύγκλιση». 

Η Κοινοτική Συμμετοχή ανέρχεται στα 192.000.000,00 € που αντιστοιχεί σε ποσοστό 85% της επιλέξιμης Δημόσιας Δαπάνης, ήτοι 225.882.353 €,00. 

Παρόλο που στο Πρόγραμμα περιλαμβάνονται αποκλειστικά δράσεις εθνικής εμβέλειας και ειδικότερα «οριζόντιες» παρεμβάσεις για όλη τη χώρα, σε επίπεδο χρηματοδότησης το παρόν Ε.Π. καλύπτει αποκλειστικά το τμήμα δαπανών, που αντιστοιχεί στις οκτώ περιφέρειες του αμιγούς στόχου «Σύγκλιση», ενώ το τμήμα των δαπανών, που αντιστοιχούν στις πέντε μεταβατικές περιφέρειες του στόχου «Σύγκλιση» και του στόχου «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση», θα καλυφθεί αποκλειστικά από εθνικούς πόρους. 

Για το λόγο αυτό  ο προγραμματισμός των ενεργειών έγινε βάσει κλείδας ύψους 74,07%. Με βάση αυτή την κλείδα, εάν οι εντάξεις αφορούσαν αποκλειστικά οριζόντιες και μη χωροθετημένες ενέργειες,   αυτές θα έπρεπε να ανέλθουν (σε όρους συνολικής Δημόσιας δαπάνης) περίπου στα 304.000.000,00 € 

Στο γράφημα, που ακολουθεί παρουσιάζεται η χρηματοοικονομική πορεία υλοποίησης του Προγράμματος μέχρι σήμερα, όπου : 
· Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε : 383.820.039,04  € 
· Η επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε : 314.220.200,90  €
· Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των Νομικών Δεσμεύσεων ανέρχεται σε : 348.887.314,83 €
· Η επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη των Νομικών Δεσμεύσεων ανέρχεται σε : 283.676.623,55 €
· Οι πληρωμές σε Δημόσια Δαπάνη ανέρχονται σε : 226.497.302,65 € και
· Οι επιλέξιμες Πληρωμές σε Δημόσια Δαπάνη ανέρχονται σε : 186.680.226,65 €
Η απορρόφηση του Προγράμματος ανέρχεται σε 82,64%. Πρόκειται για ένα ποσοστό ιδιαίτερα ικανοποιητικό, καθώς το αντίστοιχο ποσοστό το Νοέμβριο του έτους 2012 – 4η Επιτροπή Παρακολούθησης - ανήρχετο σε 34,5%.
Το Πρόγραμμα ήδη από το έτος 2011 βρίσκεται σε πλήρη ενεργοποίηση και προβλέπεται η επιτυχής ολοκλήρωση του, τόσο σε όρους οικονομικής, όσο και φυσικής προόδου, δεδομένου ότι  βρίσκονται σε διαδικασία ολοκλήρωσης οι σημαντικότερες Πράξεις, που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» (παρουσιάζονται στη συνέχεια της ενότητας).
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Στον παρακάτω πίνακα, καθώς και στο κατωτέρω γράφημα, παρουσιάζεται η μεταβολή στο ρυθμό υλοποίησης του Προγράμματος σε σχέση με την προηγουμένη 4η Επιτροπή Παρακολούθησης του Οκτωβρίου του 2012, καθώς επίσης και του Ιουνίου του 2011.
	
	Π/Υ ΕΝΤΑΓΜEΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Δ.Δ
	Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ Δ.Δ
	Π/Υ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ Δ.Δ
	Π/Υ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ Δ.Δ
	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Δ.Δ
	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ Δ.Δ

	ΙΟΥΝΙΟΣ 2011
	261.642.725,05
	207.293.471,77
	158.434.143,66
	129.664.565,24
	63.662.037,37
	52.441.530,29

	ΟΚΤ. 
2012
	365.997.692,59
	299.193.439,15
	250.842.302,28
	201.756.704,84
	97.792.931,51
	77.977.428,34

	ΣΕΠΤ. 2013
	383.820.039,04
	314.220.200,90
	348.887.314,83
	283.676.623,55
	226.497.302,65
	186.680.226,65
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ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2013-2014
Οι επιπλέον επιλέξιμες πληρωμές του Ε.Π. για το έτος 2013 προβλέπεται, με βάση την υφιστάμενη εικόνα του Προγράμματος, να ανέλθουν σε 23.000.000,00 €  ενώ για το 2014 σε 35.000.000,00 €
Το σωρευτικό σύνολο των επιλέξιμων πληρωμών προβλέπεται ότι θα ανέλθει σε 244.680.226,65€ που αντιστοιχεί σε  207.978.192,65€ Κοινοτικής συμμετοχής.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

	ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ Δ. Δ. ΠΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΟΠΣ ΜΕΧΡΙ 31-12-2012
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ  ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 (ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ Δ.Δ)
	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 2014 (ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ Δ.Δ)
	ΣΩΡΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΧΡΙ   31-12-2014
	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

	1. Υποστήριξη επιτελικών δομών, λειτουργιών και δικαιούχων φορέων
	1
	2
	3
	4=1+2+3
	5=4x85%

	
	186.680.226,65
	23.000.000,00
	35.000.000,00
	244.680.226,65
	207.978.192,65

	 
	
	
	
	
	 

	Σύνολο
	186.680.226,65
	23.000.000,00
	35.000.000,00
	244.680.226,65
	207.978.192,65


Οι προβλέψεις δαπανών έγιναν με βάση τις εκτιμήσεις των Δικαιούχων για τα ήδη ενταγμένα έργα και για πράξεις, που έχουν λάβει θετική αξιολόγηση από τη Διαχειριστική Αρχή. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση υποβολής νέων προτάσεων και κατ΄ επέκταση νέων εντάξεων, οι δαπάνες προβλέπεται ν’ αυξηθούν. 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΑ Ν+3, Ν+2 για τα έτη 2013, 2014 

	
	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ
	ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΣΕ Κ.Σ. ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ Ν+3
	ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ Κ.Σ. ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ Ν+3
	ΣΩΡΕΥΤΙΚΑ ΔΗΛΩΘΗΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΕΠΙΛΕΞ.ΔΔ)
	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	ΣΥΝΟΛΟ

	
	1
	2
	3=(2-1)
	4
	5
	6=(5-3)

	ΕΤΟΣ 2013 (ν+3,ν+2 2010,2011)
	14.400.000
	125.792.315
	111.392.315
	186.680.226,65


	175,970,566.36
	64.578.251

	ΕΤΟΣ 2014 (ν+2 2012)
	
	158.611.015
	144.211.015
	186.680.226,65


	175,970,566.36
	31.759.522


Από τον ανωτέρω Πίνακα γίνεται φανερό ότι μέχρι αυτή τη στιγμή η κοινοτική συμμετοχή (175.970.566,36 €) για τις δηλωθείσες επιλέξιμες δαπάνες έχει υπερκαλύψει το στόχο (125.792.315,00 €) του Κανόνα ν+2 και ν+3 κατά 64.578.251,00 € για το έτος 2013, καθώς και το στόχο (158.611.015,00 €) για το έτος 2014  κατά 31.759.552,00 €. 
Οι σημαντικότερες πράξεις του Προγράμματος είναι:
1. Οι Πράξεις της Μ.Ο.Δ. Α.Ε. που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των λειτουργικών δαπανών των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης του ΕΣΠΑ, 
2. Μια πράξη της Ε.Υ.Σ., που αφορά στις αμοιβές των Πιστωτικών ιδρυμάτων, προκειμένου να αξιολογήσουν και να ελέγξουν τα επενδυτικά Σχέδια των ΜΜΕ και των Ελευθέρων Επαγγελματιών. 
3. Μια πράξη της Ε.Υ.Σ.Σ.Α.Α.Π. που αφορά στη Δημοσιότητα του ΕΣΠΑ.
4. Δύο Πράξεις της Αρχής Πληρωμής, που αφορούν στους ελέγχους που γίνονται στα έργα του ΕΤΠΑ και στους ποιοτικούς ελέγχους, που κάνει ο Εξειδικευμένος Σύμβουλος Ποιοτικού Ελέγχου (ΕΣΠΕΛ).
Στον παρακάτω Πίνακα γίνεται αναλυτική παρουσίαση της πορείας υλοποίησης αυτών των Πράξεων. 
	KODIKOSMIS
	ΕΡΓΟ
	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
	Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΈΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Δ.Δ
	Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΈΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ Δ.Δ
	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Δ.Δ
	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ Δ.Δ

	270963
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΔ Α.Ε. ΩΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ  ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ
	ΜΟΔ Α.Ε.
	201.500.000,00
	149.251.050,00
	113.952.312,95
	84.404.175,39

	296522
	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΔΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ "ΣΥΓΚΛΙΣΗ"
	ΜΟΔ Α.Ε.
	61.600.000,00
	61.600.000,00
	44.374.389,87
	44.364.330,59

	304081
	ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ» ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013
	ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠ
	46.042.714,12
	46.042.714,12
	33.178.618,76
	33.178.618,76

	296100
	ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013
	ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
	11.500.000,00
	8.518.050,00
	2.721.508,88
	1.839.336,65

	295396
	ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΧΓΟΥ (Ε.ΣΠ.ΕΛ.)
	ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
	26.143.446,00
	19.364.450,00
	19.217.682,29
	14.234.537,24

	295397
	ΕΛΕΧΓΟΙ ΕΡΓΩΝ ΕΤΠΑ
	ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
	9.456.968,93
	7.004.776,89
	5.839.155,21
	4.325.062,24

	ΣΥΝΟΛΟ
	        356.243.129,05
	     291.781.041,01
	     219.283.667,96
	      182.346.060,87


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΛΗΦΘΕΙ
Σε σχέση με την προηγούμενη Επιτροπή Παρακολούθησης, η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος με τις ενέργειες της (διατήρησε τακτικότατες επαφές με όλους τους Δικαιούχους του Προγράμματος για τη βελτίωση του ρυθμού υλοποίησης των πράξεων τους, μείωσε το διοικητικό χρόνο της διαχειριστικής διαδικασίας, απένταξε Πράξεις που παρουσίαζαν σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίησή τους κλπ) κατόρθωσε να πετύχει τη βελτίωση της απορρόφησης του Προγράμματος. Ως εκ τούτου το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» έχει φτάσει σε σημείο να μην αντιμετωπίζει πρόβλημα απώλειας πόρων. 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ/ ΔΡΑΣΕΩΝ.

Η Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος αιτήθηκε την αύξηση του Προϋπολογισμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής», προκειμένου, να καλύψει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει.
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