3.B. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΑΠΑΝΕΣ 
Στο πλαίσιο των παραπάνω Προσκλήσεων η πορεία υλοποίησης του Προγράμματος παρουσιάζεται στον παρακάτω Πίνακα που ακολουθεί.
	ΚΩΔ. MIS


	ΚΩΔ.ΘΕΜ. ΠΡΟΤΕΡ.
	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ
	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ Δ.Δ
	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ Δ.Δ
	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ Δ.Δ)
	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Δ.Δ
	ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Δ.Δ
	ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Κ.Σ

	270815
	85
	Προσαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) στις απαιτήσεις της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013
	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ)
	1.769.470,50
	1.310.646,80
	792.388,50
	586.922,16
	211.398,61
	156.582,95
	133.095,51

	270963
	85
	Λειτουργία της ΜΟΔ α.ε ως επιτελική δομή του ΕΣΠΑ
	ΜΟΔ Α.Ε.
	80.000.000,00
	59.256.000,00
	69.200.000,00
	51.256.440,00
	19.927.003,07
	14.760.233,93
	12.546.198,84

	270968
	86
	ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013
	ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
	131.495,00
	97.398,35
	131.495,00
	97.398,00
	131.495,00
	97.398,00
	82.788,30

	276413
	85
	Σύμβουλος υποστήριξης για θέματα υποδομών και ασφάλειας του ΟΠΣ
	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ)
	95.200,00
	70.514,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	277165
	85
	Σύμβουλος υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2010
	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ)
	154.700,00
	114.586,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	 
	 
	 ΣΥΝΟΛΟ
	82.150.865,50
	60.849.146,08
	70.123.883,50
	51.940.760,16
	20.269.896,68
	15.014.214,88
	12.762.082,65


Παρουσιάζονται όλες οι Ενταγμένες Πράξεις, οι Δικαιούχοι, οι προϋπολογισμοί τους, οι Νομικές Δεσμεύσεις που τυχόν έχουν αναληφθεί και τέλος οι καταχωρισμένες δαπάνες. Η ανάλυση γίνεται σε όρους «Δημόσιας Δαπάνης», «Επιλέξιμης Δημόσιας Δαπάνης» και «Κοινοτικής Συνδρομής» με στόχο την πληρέστερη παρουσίαση της πραγματικής εικόνας της πορείας του Προγράμματος. 

[image: image1.emf]Συνολική 

Δέσμευση 

Δ.Δ

225.882.353€

Συνολική Δ.Δ 

Ενταγμένων 

Πράξεων

 82.150.865,50€

Επιλέξιμη Δ.Δ

 Ενταγμένων 

Πράξεων

 60.849.146,08€

Νομικές 

Δεσμέυσεις 

Δ.Δ; 

70.123.883,50€

Νομικές 

Δεσμέυσεις

(Επιλέξιμη

Δ.Δ); 

51.940.760,16€

Πληρωμές

Πράξεων

Δ.Δ; 

20.269.896,68€

Επιλέξιμες 

Πληρωμές

Πράξεων Δ.Δ; 

15.014.214,88€

Επιλέξιμες

Πληρωμές

Πράξεων Κ.Σ; 

12.762.082,65€

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000



Επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι
· Σε διαδικασία αξιολόγησης βρίσκεται η Αίτηση Χρηματοδότησης της Μονάδας Γ΄ της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων που αφορά σε δράσεις Προβολής και Δημοσιότητας του Ε.Σ.Π.Α. ύψους 11.500.000€  μέχρι το τέλος του 2013.
ΕΡΓΑ ΓΕΦΥΡΕΣ
Επίσης έχουν υποβληθεί και αξιολογηθεί θετικά δύο Αιτήσεις Χρηματοδότησης της Αρχής Πληρωμής που αφορούν στα ‘Έργα Γέφυρες. Εκκρεμεί η υπογραφή της Απόφασης Ένταξης.

Αναλυτικότερα αφορούν στις Πράξεις :

1. «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού 9.456.968,93 € (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος Προαίρεσης) και λήξη την 31.12.2015
2. «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Ε.Σ.Π.ΕΛ.)» συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού 12.440.000€ (μη συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος Προαίρεσης) και λήξη την 31.12.2012
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΝΟΝΑ Ν+3 ΕΤΟΥΣ 2007
	ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007 
	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Ν+3 

	1
	2
	3
	4=2+3
	5=1-4

	25.826.295
	14.400.000
	12.762.082,65
	27.162.082,65
	-1.335.787,65


Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, η δέσμευση κοινοτικής συμμετοχής για το έτος 2007 (υποχρέωση Ν+3) ανέρχεται σε 25.826.295,00 € (στήλη 1). Το Πρόγραμμα έχει λάβει προκαταβολή Κοινοτικής ενίσχυσης ύψους 14.400.000,00 € (στήλη 2). Οι καταχωρισθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ μέχρι 10.06.2010 ανέρχονται σε 12.762.082,65 € και άρα οι συνολικές δαπάνες ανέρχονται σε 27.162.082,65 € (στήλη 3).
Είναι φανερό λοιπόν ότι έχει υπερκαλυφθεί  η υποχρέωση του στόχου Ν+3 κατά 1.335.787,65€
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010-2011
Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα για το έτος 2010 προβλέπεται να καταχωρηθούν πληρωμές ύψους 21.554.370,00€ (επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη), ενώ οι επιλέξιμες πληρωμές του Ε.Π. για το έτος 2011 προβλέπεται να ανέλθουν σε 22.517.280,00€ 
Το σύνολο των επιλέξιμων πληρωμών και για τα δύο έτη ανέρχεται σε 44.071.650,00€ που αντιστοιχεί σε 37.460.902,50€ Κοινοτικής συμμετοχής.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

	ΑΞΟΝΑΣ 1
	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 2010 (ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ Δ.Δ)
	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 2011 (ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ Δ.Δ)
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

	 
	1
	2
	3=1+2
	4

	 
	21.554.370,00
	22.517.280,00
	44.071.650,00
	37.460.902,50

	
	
	 
	 
	 

	ΣΥΝΟΛΟ
	21.554.370,00
	22.517.280,00
	44.071.650,00
	37.460.902,50


Οι προβλέψεις δαπανών, έγιναν με βάση τις εκτιμήσεις των Δικαιούχων για τα ήδη ενταγμένα έργα και για πράξεις που έχουν λάβει θετική αξιολόγηση από τη Διαχειριστική Αρχή. Ενδεικτικά αναφέρονται τα 2 Έργα Γέφυρες, η Πράξη της Δημοσιότητας Προβολής του ΕΣΠΑ, και η διεύρυνση του αντικειμένου της Πράξης «Λειτουργία της ΜΟΔ α.ε ως επιτελική δομή του ΕΣΠΑ». Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση υποβολής νέων προτάσεων και κατ΄ επέκταση νέων εντάξεων, οι δαπάνες προβλέπεται ν’ αυξηθούν.    
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